

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO NA DEMOLICI STAVBY

**Odkopání navážkové zeminy a odstranění betonové ohrady ze svahu
na p.č. 725/2 a p.č. 704 v k.ú. Konice**

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
jednající:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
tel./fax:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	[REDACTED]
tel./fax:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
bankovní spojení:	[REDACTED]
číslo účtu:	[REDACTED]
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774
a	
Zhotovitel:	BKK STAV s.r.o.
sídlo:	Brněnská 183, 569 43 Jevíčko
zastoupený:	Vítězslavem Bartuňkem, jednatelem Petrem Kopečným, jednatelem
tel./fax:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	[REDACTED]

tel./fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 04309430
DIČ: CZ04309430

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35599.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Změna termínu plnění

Bod 3.1. smlouvy se mění následovně:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.3 Termín dokončení stavebních prací:24.11.2017

3.1.4 Termín předání a převzetí díla.....30.11.2017
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

1.2. Změna platebních podmínek:

Bod 7.4. smlouvy se mění následovně:

7.4. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 4.12. příslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 4.12. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

Zádržné

Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.

Odůvodnění: S ohledem na situaci na staveništi (značně nestabilní svah) byly smluvní strany nuceny práce na odtěžení navážkové zeminy zastavit. Bylo zadáno vypracování posudku na zajištění předmětné lokality z hlediska stability a doporučení sanačních prací. Po vyhodnocení tohoto posudku bude rozhodnuto, v jakém rozsahu budou stavební práce nadále pokračovat.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatel: 945-2017-521101, uzavřená dne 01.08.2017, nemění.
- 2.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25.08.2017

V Jevíčku dne

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Vítězslav Bartuněk Petr Kopečný
jednatelé