

Číslo smlouvy objednatele: 725-2016-520202
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 16.6.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla - Návrh komplexních pozemkových úprav v kat. území Spytice (dále jen KoPÚ) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žžkov
Zastoupen:	Ing.Milanem Šimanem, vedoucím Pobočky Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa:	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
ID DS:	zr6jqnz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek“):

Čl. I.

Po zaměření skutečného stavu zájmového území byl upřesněn obvod pozemkových úprav, a to zejména v místech vodních toků, kde jejich skutečný průběh po zaměření neodpovídá stavu evidovanému v katastru nemovitostí. V severovýchodní části území, kde byl předpokládaný obvod navržen podél toku Doubravka, průběh toku hrubě neodpovídá zákresu v mapě KN a obvod pozemkových úprav je třeba v tomto místě rozšířit. Upřesnění obvodu bylo projednáno se zástupci katastrálního úřadu na kontrolním dnu 3.5.2017, kde byl zároveň posouzen a odsouhlasen návrh zhotovitele na zařazení několika neřešených pozemků do režimu parcel řešených dle § 2 zákona.

Z důvodu upřesnění a rozšíření obvodu pozemkových úprav a snížení počtu a výměry pozemků neřešených dle § 2 zákona dochází v položkovém výkazu činností (Příloha č.1 SOD) ke změnám v počtu měrných jednotek a ceny u těchto dílčích částí fakturačních celků:

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
- 3.1.4. Rozbor současného stavu
- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona
- 3.3. Mapové dílo

Čl. II.

Změny v rozsahu a výši závazku jsou rekapitulovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 24.8.2017

V Brně dne 23.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Šiman
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS, s.r.o.