

D O D A T E K č. 2 ke smlouvě o dílo č. 15/2015/504203

uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
XXXXXX

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

sídlo: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID DS: eep75pz

Bankovní spojení: XXXXXX.

Číslo účtu: XXXXXX

IČ: 61682764

DIČ: CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Vladimír Luks**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **Ing. Vladimír Luks**

dále jen „zhotovitel“.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Dodatek č. 2 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 15/2015/504203 ze dne 29. 7. 2015 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním**

SPU 369214/2017

území Kavrlík“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kavrlík**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek a termín dokončení dílčích částí díla v hlavním celku 3.2. Návrhové práce. Na základě žádosti Města Kašperské Hory byla do rekonstrukce zařazena jen malá část cesty řešené v rámci plánu společných zařízení a proto nebyla potřeba některé plánované dílčí etapy díla vypracovat nebo stačilo vypracovat jen jejich část a dochází tak ke snížení počtu měrných jednotek v dotčených částech díla a dle dohody i ke změně termínu dokončení části díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

3.2. Návrhové práce:

- 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy je 7 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 0, finanční rozdíl představuje 7 MJ á 500,-Kč, tj. snížení ceny o **3 500,- Kč**.

- 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská opatření a protierozní opatření

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy je 1 (MJ = ha), podle skutečnosti 0, finanční rozdíl představuje 1 MJ á 2 000,-Kč, tj. snížení ceny o **2 000,- Kč**.

- 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy je 7 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 1, finanční rozdíl představuje 6 MJ á 500,-Kč, tj. snížení ceny o **3 000,- Kč**.

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

Termín dokončení prací: 31. 12. 2017

2.2. Předmět dodatku také mění tabulku v SOD čl. VI - Cena za provedení díla, bod 6.1. Nová podoba tabulky daná tímto dodatkem je:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6) bez DPH	82 900,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	50 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	20 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	32 200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	186 100,- Kč
DPH 21%	39 081,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	225 181- Kč

2.3. Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termíny dokončení prací jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 15/2015/504203.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

V Plzni dne: 29. 08. 2017

V Příbrami dne: 29. 08. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vladimír Luks
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
jednatel

SPU 369214/2017

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 7 – Kavrlík

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	41	500	20 500	31. 12. 2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	41	200	8 200	29. 1. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	46	1 000	46 000	29. 4. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	x	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	41	200	8 200	30. 9. 2016
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					82 900	30. 9. 2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	41	500	20 500	31. 7. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	7	500	3 500	31. 7. 2017
	Méněpráce - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	-7	500	-3 500	31. 7. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	2 000	2 000	31. 7. 2017
	Méněpráce - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	-1	2 000	-2 000	31. 7. 2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1	3 000	3 000	31. 7. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	500	3 500	
3.2.1.3.	Méněpráce - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-6	500	-3 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	41	500	20 500	31. 12. 2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					50 500	30. 3. 2018

3.3	Mapové dílo	ha	41	500	20 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					20 500	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	46	700	32 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					32 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						82 900,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						50 500,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						20 500,- Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						32 200,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč						186 100,- Kč
DPH 21% v Kč						39 081,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						225 181,- Kč

V Plzni dne 29. 08. 2017

V Příbrami dne 29. 08. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj,

.....
Ing. Vladimír Luks
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.