

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK č. 1

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Teplice

zastoupený:

Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele
KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro
Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková

Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice

Tel.: +420 727 956 826

E-mail: teplice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupený:

Jiřím Bělohavem, předsedou představenstva, Metrostav a.s.

Ing. Františkem Kočím, členem představenstva, Metrostav a.s.

doručovací adresa:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8 - Libeň

Osoba pověřená jednáním na základě plné moci:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

bnpcf46



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:

xxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ:

00014915

CZ00014915

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 16. 11. 2016 č. objednatele 1483-2016-508101 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné stavební práce spočívající u hráze a retenčního prostoru ve změně filtru, doplnění opevnění, odkopávky nevhodných zemin, sanace podloží, odvodnění retenčního prostoru po dobu stavby, vypracování manipulačního řádu, vypracování kategorizace vodního díla; u VPC 15 ve změně konstrukční vrstvy v úseku 0,00 až 080, odstranění původního odvodňovacího zařízení (demontáž, zásyp); u VPC 15a sanaci parapláně a pláně. Na dodatečné práce týkající se vodohospodářského opatření je rozpuštěna rezerva ze soupisu prací VJHO Žim – Záhoří – SP v její celkové výši 416 000 Kč bez DPH.
2. Zároveň s navrženými dodatečnými pracemi byla vyčíslena hodnota méněprací, které se nebudou provádět. Hodnota méněprací bude z celkové ceny díla odečtena. Cenová kalkulace méněprací je přílohou tohoto dodatku.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla stavebních prací takto:

Dodatečné stavební práce bez DPH činí: 626 648,75 Kč

DPH činí: 131 596,24 Kč

Dodatečné stavební práce vč. DPH činí: 758 244,99 Kč

Méněpráce bez DPH činí: 182 670,39 Kč

DPH činí: 38 360,78 Kč

Méněpráce vč. DPH činí: 221 031,17 Kč

4. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III **Cena díla** bod 4 Smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:

15 921 659 Kč

DPH 21 % činí:

3 343 548 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:

19 265 207 Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

5. Předmětem dodatku je i změna zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017. V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Teplice

zastoupený:

Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele
KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj

6. Dále je předmětem dodatku oprava chybného zápisu v Čl. XVI, bodu 12, o podílení se podzhotovitele na provedení díla. Správný zápis zní: Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne.....

V Praze dne.....

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jiří Bělohav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.