

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (VPS) - DODATEK Č. 1

*(dále jen „dodatek“)*

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**  
Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Královéhradecký kraj

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Adresa:                 | Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové |
| Tel.:                   | xxx                                    |
| E-mail:                 | xxx                                    |
| ID DS:                  | z49per3                                |
| Bankovní spojení:       | xxx                                    |
| Číslo účtu:             | xxx                                    |
| IČO:                    | 01312774                               |
| DIČ:                    | není plátcem DPH                       |
| (dále jen „objednatel“) |                                        |

**a**

**Zhotovitel:**

**Ing. Petr Bareš**

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| adresa:                                             | xxx             |
| zastoupený:                                         | Ing. Petr Bareš |
| tel./fax:                                           | xxx             |
| e-mail:                                             | xxx             |
| ID DS:                                              | h2sqkrw         |
| v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx |                 |
| tel./fax:                                           | xxx             |
| e-mail:                                             | xxx             |
| bankovní spojení:                                   | xxx             |
| číslo účtu:                                         | xxx             |

IČO: 41705483  
DIČ: CZ6807170832

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č.j. objednatele 1009-2017-514101, č.j. zhotovitele 2017-SPU-VPS01.**

**Název díla: Cesta U Březinky v k.ú. Horní Neděliště (SO 02b)**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 4. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění v článku V. Doba plnění bod 1. a 6. termíny plnění tak, jak je níže uvedeno.

Původní termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 20.06.2018.**
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **04.09.2017**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **11.09.2017**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **20.06.2018**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **20.06.2018**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Nové termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 20.06.2018.**
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **20.09.2017**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **27.09.2017**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **20.06.2018**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **20.06.2018**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

V Hradci Králové dne

Objednatel

V Praze dne

Zhotovitel

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
v z. Ing. Jolana Miškářová

.....  
Ing. Petr Bareš

**BC Za Obcí vč. cesty Za Rybníky I. a cesty U Březinky a v k. ú. Sendražice u Smiřic, Horní Neděliště**

[illegible]