

## SMLOUVA O DÍLO

### Dodatek č. 2

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou - ředitelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČ: 013 12 774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Geocart CZ, a.s.**  
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  
zastoupený: Ing. Martinem Malcem, členem představenstva  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ID DS: 3v2d84r  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČ: 255 67 179  
DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jiří Levý  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Drápela

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vystrčenovice.“**

## **Čl. I**

Změna Čl. XII.

### **Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 12.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (v případě stavebníka v šesti) stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.3. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo – Číslo smlouvy objednatele: 576-2015-520201 ze dne 2. 9. 2015 beze změny.
- 12.4. Příloha ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou k tomuto dodatku č. 2.
- 12.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že ke změně termínu hlavního celku 3.1.4 dochází z důvodu jejího dopracování dle požadavků smlouvy. Proto se mění termín dílčí části Vodohospodářské studie.
- 12.6. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 12.7. Tento dodatek č. 2, včetně jeho přílohy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 12.8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 15.6.2016

V Brně dne: 15.6.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Vladimír Maryška, ředitel**  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
**Ing. Martin Malec, člen představenstva**  
Geocart CZ, a.s.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Vystrčenovice – Dodatek č. 2

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vystrčenovice - Dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	800	3 200	15. 7. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	246	650	159 900	15. 7. 2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	1 160	191 400	15.11. 2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	170	1 200	204 000	15.11. 2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	1 750	7 000	15.11. 2016
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	246	250	61 500	15. 6. 2016
	Vodohospodářská studie 2)	ha	400	200	80 000	15. 11. 2016
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění scelovacího operátu	ha	246	200	49 200	15. 3. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	246	350	86 100	15. 5. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>862 300</b>	<b>15.5.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207	700	144 900	15. 11. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	11	900	9 900	15. 11. 2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	12	1 200	14 400	15. 11. 2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	15	800	12 000	15. 11. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	30	800	24 000	15. 11. 2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	8	1 000	8 000	15. 11. 2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	207	1 000	207 000	15. 6. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 250	10 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>430 700</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	246	350	86 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>86 100</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)</b>	100 bm	110	400	44 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>44 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	862 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	430 700 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	86 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	44 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 423 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	298 851 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 721 951 Kč</b>

V Jihlavě dne: 15.6.2016

V Brně dne: 15.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Vladimír Maryška, ředitel  
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Martin Malec, člen představenstva  
Geocart CZ, a.s.

2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení vyplývá z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd..

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem