

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 4

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimírem Maryškou - ředitelem
Ing. Vladimír Maryška
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
z49per3
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
013 12 774
DIČ: není plátcem DPH

Tel.:
E-mail:
Adresa:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Geocart CZ, a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Malcem, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 255 67 179
DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jiří Levý
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Drápela

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vystrčenovice.“

Čl. I

Změna Čl. V.

Základní podmínky předání a převzetí díla

Dochází ke změně bodu 5.4.. Jelikož dílčí část díla 3.1.5. nebude předávána katastrálnímu úřadu a nebude vyžadováno ani jeho stanovisko, dochází ke změně výše uvedeného článku takto:

Schvalovací protokol bude vyhotoven:

- u dílčích částí 3.1.1., 3.1.3. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu k vydání kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),
- u dílčí části 3.1.2., 3.1.4. a 3.1.5. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
- u dílčí části 3.1.6. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona),
- u dílčí části 3.2.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst. 11 zákona),
- u dílčí části 3.2.2. po odstranění připomínek k vystavenému návrhu uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona),
- u dílčí části 3.2.3. po předložení aktuální dokumentace a kladného protokolu o převzetí dat ve VFP.
- u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.
- v případě aktualizace soupisu nároků nebo PSZ bude schvalovací protokol vyhotoven také po odevzdání aktualizované dokumentace soupisu nároků či aktualizovaného PSZ.

Čl. II

Změna Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 12.2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech (v případě stavebníka v šesti) stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.3. Smluvní strany prohlašují, že z technických důvodů nebude provedena původně plánovaná změna katastrální hranice. A po vyhodnocení dílčí části 3.1.3 *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ* dojde ke snížení měrných jednotek z původně plánovaných 165 na 100 a u dílčí části *Zjišťování hranic pozemků neřešených*, dochází ke snížení počtu měrných jednotek ze 170 na 152.
- 12.4. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo – Číslo smlouvy objednatele: 576-2015-520201 ze dne 2. 9. 2015 beze změny.
- 12.5. Příloha ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou k tomuto dodatku č. 4.
- 12.6. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.

- 12.7. Tento dodatek č. 4, včetně jeho přílohy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 12.8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 24. 2. 2017

V Brně dne: 23. 2. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Martin Malec, člen představenstva
Geocart CZ, a.s.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Vystrčenovice – Dodatek č. 4

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vystrčenovice - Dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	800	3 200	15. 7. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	246	650	159 900	15. 7. 2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	1 160	116 000	28. 2. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	152	1 200	182 400	28. 2. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	28. 2. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	246	250	61 500	15. 6. 2016
	Vodohospodářská studie 2)	ha	400	200	80 000	15. 11. 2016
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění scelovacího operátu	ha	246	200	49 200	15. 3. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	246	350	86 100	15. 5. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					758 300	15.5.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207	700	144 900	15. 11. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	11	900	9 900	15. 11. 2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	12	1 200	14 400	15. 11. 2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	15	800	12 000	15. 11. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	30	800	24 000	15. 11. 2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	8	1 000	8 000	15. 11. 2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	207	1 000	207 000	15. 6. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 250	10 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					430 700	
3.3	Mapové dílo	ha	246	350	86 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					86 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	110	400	44 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					44 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	758 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	430 700 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	86 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	44 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 319 100 Kč
DPH 21% v Kč	277 011 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 596 111 Kč

V Jihlavě dne: 24. 2. 2017

V Brně dne: 23. 2. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Martin Malec, člen představenstva
Geocart CZ, a.s.

2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení vyplývá z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd..

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem