

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 726-2017-508101 ze dne 12. 6. 2017
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatelem:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 2
zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
tel.:	+420 606641183
e-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Louny nebo
Ing. Kateřina Trubačová, odborný rada KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Louny

tel.:	+420 721 376 865, +420 727 957 237
e-mail:	louny.pk@spucr.cz
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:	Šilhánek a syn, a.s.
sídlo:	Samota 601, 439 81 Kryry
zastoupený:	Pavlem Šilhánkem, statutárním ředitelem a.s.

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxx
tel./fax:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	272 91 278
DIČ:	CZ27291278

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677.

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí následující změny ve zhotovení díla: „Běsno – polní cesta HPC 2 – I. etapa“:

1.1. Cena za provedení díla se **snižuje o částku 347.534,70 Kč bez DPH** z důvodu méněprací. Na základě provedené statické zátěžové zkoušky na úrovni zemní pláně bylo zjištěno, že podloží je pro výstavbu polní cesty v profilu původní cesty vyhovující a není tedy nutná sanace vápněním, úprava pláně bude provedena dle doporučení zkušebního technika a podmínek autorského dozoru. Z tohoto důvodu nebude provedena sanace vápněním dle původního rozpočtu, část prací spojených s touto činností bude odečtena.

Vyčíslení méněprací:

p.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
1 - Zemní práce						-116 562,90
1	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-318,000	45,00	-14 310,00
2	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	-318,000	1,00	-318,00
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-318,000	40,00	-12 720,00
4	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	-954,000	0,10	-95,40
5	171101112	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní zónu	m ³	-318,000	29,00	-9 222,00
6	5833120001	zýsypový materiál nenamrzavý	t	-636,000	116,00	-73 776,00
7	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-556,500	11,00	-6 121,50
5 - Komunikace pozemní						-230 971,80
1	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, ztuhnutím a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m ² , tloušťka po ztuhnutí přes 350 do 400	m ²	-3 310,000	24,00	-79 440,00
2	585301710	vápno nehašené CL 90-Q bezprašné	t	-69,510	² 180,00	-151 531,80

Méněpráce celkem bez DPH: **347 534,70 Kč (420 516,91 Kč s DPH)**

- 1.2. Cena za dílo uvedená v Čl. III. původní smlouvy ve výši 4 479 470 Kč (5 420 159 Kč včetně DPH) se snižuje o částku 347 534,70 Kč (420 516,91 Kč včetně DPH) na částku **4 131 935,30 Kč (4 999 642,09 Kč včetně DPH)**.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 726-2017-508101 k provedení díla s názvem „Běsno – polní cesta HPC 2 – I. etapa“.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Teplicích dne 18. 8. 2017

V Kryry dne 24. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Pavel Šilhánek
statutární ředitel a.s.