

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 1278-2016-508101 uzavřené dne 5.10.2016 (dále jen
„Smlouva o dílo“)
 uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Homolová Kateřina, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	702 153 041
E-mail :	k.homolova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol., s.r.o.
Sídlo:	Jeremnkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Janou Švábou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábou, jednatelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábou, jednatelka
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	Pb5jxk5
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO :	48110141
DIČ :	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jana Švábou

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Benešov nad Ploučnicí

Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je úprava počtu měrných jednotek u etap 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.3. a změna odevzdání termínů etapy 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5.
2. **Důvodem je úprava počtu MJ po úpravě hranic obvodu během šetření hranic obvodů a dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Důvodem změny termínu odevzdání u etapy 3.1.3. je posunutí termínu terénního šetření z důvodu vytiženosti katastrálního úřadu, u etap 3.1.4., 3.1.5., je potřeba posunutí termínů z důvodu návaznosti prací na etapu 3.1.3.**
3. Dle bodu 5. 1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení dle dodatku
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	89	267 000	31. 10. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	2	20 000	31. 10. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	116	116 000	30. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	116	116 000	31. 1. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.)			721 000 Kč	31. 1. 2018
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	116	139 200	31. 7. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	80	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	53	53 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	20	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	116	174 000	31. 1. 2019
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.)			446 200 Kč	
3.3.	Mapové dílo	116	139 200	
Mapové dílo celkem (3.3.)			139 200	

4. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně :

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	721 000 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	446 200 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč	139 200 Kč

Celková cena bez DPH v Kč	1 506 400 Kč
DPH 21% v Kč	316 344 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 822 744 Kč

Čl. II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne 23. 08. 2017

V Praze dne 31. 08. 2017

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Jana Švábová, jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Benešov nad Ploučnicí

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Benešov nad Ploučnicí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	31.01.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	118	1 500	177 000	31.05.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	89	3 000	267 000	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	10 000	20 000	31.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	116	1 000	116 000	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	116	1 000	116 000	31.01.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					721 000	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	116	1 200	139 200	31.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	500	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	53	1 000	53 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	116	1 500	174 000	28.2.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					446 200	
3.3	Mapové dílo	ha	116	1 200	139 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					139 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	500	400	200 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	721 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	446 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	139 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 506 400 Kč
DPH 21% v Kč	316 344 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 822 744 Kč

V Teplicích dne 23. 08. 2017

V Praze dne 31. 08. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele Krajského pozemkové úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Jana Švábová, jednatel