

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 1344-2016-508101 uzavřené dne 5.10.2016 (dále jen**  
**„Smlouva o dílo“)**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
<b>Adresa:</b>	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
<b>Telefon:</b>	727 956 725
<b>E-mail :</b>	a.havlikova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Praha 4, Jeremenkova 9, 147 00
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatelka
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatelka
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxx
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Jana Švábová

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Habartice“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Dolní Habartice

**Čl. I**  
**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je zpřesnění počtu měrných jednotek etapy 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.3. a úprava termínu plnění etap 3.1.4. a 3.1.5.

Důvodem změny počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.1.3. je úprava dle skutečně provedené práce na základě požadavku objednatele. Z tohoto důvodu dochází ke změně počtu měrných jednotek a změně cen:

- Etapa zjišťování hranic obvodů KoPÚ z 230 MJ na 170 MJ, cena z 575 000 Kč na 425 000 Kč
- Etapa zjišťování hranic pozemků neřešených z 22 MJ na 76 MJ, cena z 88 000 Kč na 304 000 Kč
- Etapa vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z 3 MJ na 2 MJ, cena z 15 000 Kč na 10 000 Kč

Důvodem pro změny v etapách následných 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.3. je skutečný stav MJ po zpracování a úpravě etapy 3.1.3. U všech uvedených etap dochází ke změně z 512 MJ na 509 MJ.

- Etapa 3.1.4. cena z 204 800 Kč na 203 600 Kč
- Etapa 3.1.5. cena z 204 800 Kč na 203 600 Kč
- Etapa 3.2.1. cena z 307 200 Kč na 305 400 Kč
- Etapa 3.2.2. cena z 358 400 Kč na 356 300 Kč
- Etapa 3.3. cena z 204 800 Kč na 203 600 Kč

Důvodem pro změnu termínu etap 3.1.4. a 3.1.5. je nutnost návaznosti těchto etap na etapu 3.1.3.

- Etapa 3.1.4. termín plnění z 31. 8. 2017 na 31. 10. 2017
- Etapa 3.1.5. termín plnění z 30. 9. 2017 na 15. 11. 2017
- Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) termín plnění z 30. 9. 2017 na 15. 11. 2017

2. Dle bodu 5.1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

Počet měrných jednotek dílčích fakturačních celků a termín plnění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 500	425 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	76	4 000	304 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	5 000	10 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	509	400	203 600	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	509	400	203 600	15.11.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 621 000	15.11.2017

<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	509	<b>600</b>	305 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	509	<b>700</b>	356 300	
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					736 700	
<b>3.3</b>	Mapové dílo	ha	509	<b>400</b>	203 600	
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					203 600	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
<b>1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 621 000	
<b>2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					736 700	
<b>3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					203 600	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					2 711 300	
<b>DPH 21% v Kč</b>					569 373	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					3 280 673	

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně :

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	1 621 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	736 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	203 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 711 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	569 373 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 280 673 Kč</b>

4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele.  
Hlavička se mění následovně:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne 23. 8. 2017

V Praze dne 31. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer  
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Jana Švábová, jednatel  
AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností