

č. smlouvy objednatele: 532-2015-520202

č. zhotovitele: 113-2762-15

### **D O D A T E K č. 3**

#### **uzavřený**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015 dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen NOZ )

#### **mezi smluvními stranami:**

<b>O b j e d n a t e l :</b>	<b>ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,</b>
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, <b>130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774</b>
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
	xxx
<b>Tel:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČ:</b>	013 12 774
<b>DIČ:</b>	není plátcem DPH
<b>a</b>	
<b>Z h o t o v i t e l:</b>	<b>AGROPROJEKT PSO, s.r.o.</b>
<b>Adresa:</b>	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Papouškem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Tel:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	<a href="#">xxx</a>

**ID DS:** 784cctd  
**Bankovní spojení:** xxx  
Číslo účtu: xxx  
**IČ/DIČ:** 416 01 483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná ( úředně oprávněná ) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná ( odborně způsobilá ) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx dále jen „**zhotovitel**“.

**1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 13.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kvasetice u Květinova“.**

Dodatkem č. 3 se mění příloha č.1 k SOD – dochází k posunu termínu odevzdání fakturačního celku 3.1.4.- „Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č.357/2013 Sb. včetně stabilizace kat. hranice kamennou značkou“, fakturačního celku 3.1.5. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky podle § 2“ a v návaznosti i fakturačního celku 3.1.6. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků“.

**2/ Příloha č. 1 k SOD na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kvasetice u Květinova se mění takto:**

**původní znění po dodatku č.2:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	300	5 700	30.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	149	500	74 500	30.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	24	500	12 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	173	220	38 060	30.6.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. včetně stabilizace kat.hranice kamennou značkou	100 bm	92	1200	110 400	<b>30.8.2016</b>

3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	25	800	20 000	<b>30.9.2016</b>
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	173	230	39 790	<b>30.9.2016</b>
<b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>306 450</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	173	430	74 390	30.3.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	50	350	17 500	30.1.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha			0	30.1.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	400	11 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	650	32 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm			0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	172	740	127 280	30.10.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.3) bez DPH v Kč</b>					<b>270 870</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	173	300	51 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč</b>					<b>51 900</b>	

<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	450	90 000	nejpozději do konce roku následujících o po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000</b>	

nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	300	5 700	30.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	149	500	74 500	30.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	24	500	12 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	173	220	38 060	30.6.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. včetně stabilizace kat.hranice kamennou značkou	100 bm	92	1200	110 400	<b>15.10.2016</b>
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	25	800	20 000	<b>15.10.2016</b>
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	<b>174</b>	230	<b>40 020</b>	<b>30.11.2016</b>
<b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>306 680</b>	

<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	<b>174</b>	430	<b>74 820</b>	30.3.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	50	350	17 500	30.1.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha			0	30.1.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	400	11 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	650	32 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm			0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	<b>171</b>	740	<b>126 540</b>	30.10.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.3) bez DPH v Kč</b>					<b>270 560</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>174</b>	300	<b>52 200</b>	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč</b>					<b>52 200</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	450	90 000	nejpozději do konce roku následujících o po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000</b>	

Rekapitulace ceny uvedená v příloze č.1 smlouvy o dílo se s dodatkem č.2 nemění.

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6) bez DPH	306 680,- Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3) bez DPH	270 560,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	52 200,- Kč
4.Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>719 440,- Kč</b>
DPH 21%	151 083,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>870 523,- Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

#### **Odůvodnění:**

V rámci kontrolního dne byla řešena kontrola elaborátu ZPH v k.ú. Kvasetice u Květinova katastrálním pracovištěm. Vzhledem k trvajícím nadměrnému zatížení katastrálního pracoviště je upraven termín předání fakturačního celku 3.1.4. („Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č.357/2013 Sb. včetně stabilizace kat. hranice kamennou značkou“) tak, aby byl odevzdán zároveň s fakturačním celkem 3.1.5. ( Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky podle § 2) a to 15.10.2016. Zároveň dochází k posunu termínu fakturačního celku 3.1.6. ( Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ), který na oba celky bezprostředně navazuje.

V důsledku změny měrných jednotek dodatkem č.2 u fakturačního celku 3.1.4. a 3.1.2. došlo ke zpřesnění výměry obvodu pozemkových úprav a dochází k úpravě měrných jednotek u fakturačních celků 3.1.6,3.2.1.,3.2.2. a 3.3.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy ze dne 13.7.2015 beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

#### **Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 31.8.2016

V Brně dne : 23.8.2016

#### **Za objednatele:**

.....

Ing. Vladimír Maryška - ředitel

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

#### **Za zhotovitele:**

.....

Ing. Jiří Papoušek - jednatel

AGROPROJEKT PSO, spol. s r.o. Brno