

č. smlouvy objednatele: 532-2015-520202
č. zhotovitele: 113-2762-15

DODATEK č. 6
uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015 dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :

**ČR- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj
Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a,

Zastoupený:

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

xxx

xxx

Tel:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Jiřím Papouškem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

784cctd

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ/DIČ:

416 01 483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:

KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

xxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:

xxx

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.6 ke smlouvě o dílo na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kvasetice u Květinova (dále jen „dodatek“).

Čl. I.

Dodatek se uzavírá z důvodu potřeby snížení měrných jednotek fakturačního celku 3.2.1.1. a 3.2.1.3. dle skutečnosti. Jelikož nevzešly po projednání plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí jiné požadavky na návrh dalších opatření, snižují se měrné jednotky citovaných fakturačních celků dle skutečnosti tak, jak byly práce předány. Fakturace celého fakturačního celku proběhne po schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem Obce Květinov a následného vydání schvalovacího protokolu pobočkou.

Zároveň se z důvodu časové náročnosti na provedení odkupů půdy pro společná zařízení posouvá termín fakturačního celku 3.2.2. na vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona.

Čl. II.

Změna měrných jednotek a změna termínu odevzdání FC 3.2.2. je rekapitulována v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý stejnopis má váhu originálu.

Dodatek je platný po jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 29.8.2017

V Brně dne : 24.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad
pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jiří Papoušek - jednatel
AGROPROJEKT PSO, spol. s r.o.
Brno