

Příloha č.1 k dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kvasetice u Květinova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	<b>300</b>	5 700	30.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	<b>1 500</b>	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	149	<b>500</b>	74 500	30.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	24	<b>500</b>	12 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	173	<b>220</b>	38 060	30.06.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	92	<b>1 200</b>	110 400	15.10.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	25	<b>800</b>	20 000	15.10.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	174	<b>230</b>	40 020	30.11.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>306 680</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	174	<b>430</b>	74 820	30.09.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	33	<b>350</b>	<b>11 550</b>	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha			0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	<b>400</b>	11 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	<b>650</b>	<b>27 300</b>	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm			0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	171	<b>740</b>	126 540	<b>30.11.2017</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	<b>2 000</b>	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>259 410</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>		174	<b>300</b>	52 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>52 200</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	<b>450</b>	90 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000</b>	

Rekapitulace ceny uvedená v příloze č.1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	306 680 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	259 410 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>708 290 Kč</b>
DPH 21% v Kč	148 741 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>857 031 Kč</b>

V Jihlavě dne 29.8.2017

.....  
Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina