

č. objednatele: 361-2012-130758/6  
č. zhotovitele:

## **S M L O U V A O D Í L O**

### **Dodatek č. 6**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Bankovní spojení:** XXXXXXXXXXXXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXXXXXXXXXXXX

**IČ/DIČ:** 01312774/není plátce

**Tel:** XXXXXXXXXXXXXXXX

**E-mail:** XXXXXXXXXXXXXXXX

**ID DS:** z49per3

**a**

**P r v ý z h o t o v i t e l:** Ing. Jindřich Jíra

**Adresa:** 395 01, Lesná 4

**Zastoupený:** Ing. Jindřich Jíra

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jindřich Jíra

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXXXXXXXX

**Bankovní spojení:** XXXXXXXXXXXXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXXXXXXXXXXXX

**IČ/DIČ:** 43820654/CZ6705260859

**Tel. :** XXXXXXXXX

**Fax :** XXXXXXXXX

**E-mail :** XXXXXXXXXXXXXXXX

**ID DS :** --

**D r u h ý z h o t o v i t e l:** AREA G.K. spol. s r.o.

**Adresa:** U Elektry 650, 198 00 Praha

**Zastoupený:** Milan Nový, jednatel

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Milan Nový

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXXXXX

**Bankovní spojení:** XXXXXXXXXXXXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXXXXXXXXXXXX

**IČ/DIČ:** 25094459/CZ25094459

**Tel. :** XXXXXXXXX

**Fax :** XXXXXXXXX

**E-mail :** XXXXXXXXX

**ID DS :** jjem6ry

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

sdužení pod názvem **PROJEKCE & AREA G.K.** dle smlouvy o sdužení ze dne 5.1.2012 (dále jen zhotovitel),

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2012** na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

### **Čl. I.**

#### **Změna Čl. III. - Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky**

První odstavec Čl. III. smlouvy o dílo zní :

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění, Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 6 ke smlouvě.

### **Čl. II.**

#### **Změna Čl. V. - Čas a místo předání díla**

Odstavec č. 1. Čl. V. smlouvy o dílo zní :

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 6 ke smlouvě.

### **Čl. III.**

#### **Změna Čl. VI. - Předání a převzetí díla, sankce, záruky**

Odstavec č. 1. Čl. VI. smlouvy o dílo zní :

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 6 ke smlouvě.

**Čl. IV.**  
**Změna Čl. VII. - Cena za provedení díla**

Odstavec č. 1. Čl. VII. smlouvy o dílo zní :

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 6 ke smlouvě. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH	1 289 852,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH	953 888,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	199 920,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 443 660,00 Kč</b>
DPH	507 807,00Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 951 467,00 Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.**

**Čl. V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.6 ke smlouvě o dílo č. objednatele 361-2012-130758 ze dne 15.3.2012 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.
3. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. objednatele 361-2012-130758 ze dne 15.3.2012 beze změny.
4. Smluvní strany prohlašují, že ke změně celkové ceny za dílo došlo na základě provedení nižšího množství měrných jednotek (dle skutečnosti) ve fakturačním celku 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
5. Tento dodatek č. 6. ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne : 18. 10. 2016

V Lesné dne : 17. 10. 2016

V Praze dne : 18. 10. 2016

**Z a o b j e d n a t e l e :**

**Z a p r v é h o z h o t o v i t e l e :**

.....  
**Ing. Jaroslav Čermák**  
vedoucí Pobočky Jihlava

.....  
**Ing. Jindřich Jíra**

**Z a d r u h é h o z h o t o v i t e l e :**

.....  
**Milan Nový**  
jednatel  
AREA G.K. spol. s r.o.

**Příloha č.1 ke SOD č. 361-2012-130758, dodatek č. 6 - KPÚ Stará Říše**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	916	<b>70</b>	64 120	31.5.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	916	<b>30</b>	27 480	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	916	<b>47</b>	43 052	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	840	<b>500</b>	420 000	30.11.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	<b>600</b>	11 400	30.11.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	57	<b>600</b>	34 200	30.11.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.9.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	177	<b>900</b>	159 300	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	265	<b>70</b>	18 550	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0			
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.9.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	70	<b>900</b>	63 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	100	<b>70</b>	7 000	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	320	<b>900</b>	288 000	30.9.2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	299	<b>70</b>	20 930	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	916	<b>145</b>	132 820	31.5.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>1 289 852</b>

**Příloha č.1 ke SOD č. 361-2012-130758, dodatek č. 6 - KPÚ Stará Říše**

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	916	<b>243</b>	222 588	31.10.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	840	<b>100</b>	84 000	31.10.2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	50	<b>600</b>	30 000	31.10.2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	3	<b>600</b>	1 800	31.10.2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	865	<b>700</b>	605 500	31.8.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4+1	<b>2 000</b>	10 000	30.11.2016
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>953 888</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	ha	450	<b>200</b>	90 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	916	<b>120</b>	109 920	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>199 920</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 289 852 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	953 888 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	199 920 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 443 660 Kč</b>
DPH ve výši 20% do 31.12.2012 a ve výši 21% od 1.1.2013	20% 107 226 Kč
	21% 400 581 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 951 467 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Jihlavě dne: 18. 10. 2016

V Lesné dne: 17. 10. 2016

V Praze dne: 18. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava

.....  
Ing. Jindřich Jíra

.....  
Milan Nový, jednatel AREA G.K. spol. s r.o.