

č. objednatele: 361-2012-130758/7

č. zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 7

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 01312774/není plátce

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: z49per3

a

P r v ý z h o t o v i t e l: Ing. Jindřich Jíra

Adresa: 395 01, Lesná 4

Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 43820654/CZ6705260859

Tel. : XXXXXXXXXX

Fax : XXXXXXXXXX

E-mail : XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS : --

D r u h ý z h o t o v i t e l: AREA G.K. spol. s r.o.

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha

Zastoupený: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459

Tel. : XXXXXXXXXX

Fax : XXXXXXXXXX

E-mail : XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS : jjem6ry

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

sdužení pod názvem **PROJEKCE & AREA G.K.** dle smlouvy o sdužení ze dne 5.1.2012 (dále jen zhotovitel),
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2012 na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Změna Čl. III. - Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

První odstavec Čl. III. smlouvy o dílo zní :

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění, Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 7 ke smlouvě.

Čl. II.

Změna Čl. V. - Čas a místo předání díla

Odstavec č. 1. Čl. V. smlouvy o dílo zní :

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 7 ke smlouvě.

Čl. III.

Změna Čl. VI. - Předání a převzetí díla, sankce, záruky

Odstavec č. 1. Čl. VI. smlouvy o dílo zní :

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 7 ke smlouvě.

Čl. IV.

Změna Čl. VII. - Cena za provedení díla

Odstavec č. 1. Čl. VII. smlouvy o dílo zní :

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 7 ke smlouvě. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH	1 289 852,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH	953 888,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	199 920,00 Kč
Celková cena bez DPH	2 443 660,00 Kč
DPH	507 807,00Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 951 467,00 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Čl. V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele 361-2012-130758 ze dne 15.3.2012 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo.
3. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. objednatele 361-2012-130758 ze dne 15.3.2012 beze změny.
4. Smluvní strany prohlašují, že ke změně termínu plnění fakturačního celku 3.2 Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI došlo na základě jednání zadavatele se zpracovatelem a katastrálním úřadem. Jedná se o velké katastrální území a původně stanovená doba zpracování (3 měsíce včetně kontroly katastrálním úřadem) se jeví s ohledem na složitost území jako nedostatečná.
5. Tento dodatek č. 7. ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne : 20. 7. 2017

V Lesné dne : 20. 7. 2017

V Praze dne : 20. 7. 2017

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a p r v é h o z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava

.....
Ing. Jindřich Jíra

Z a d r u h é h o z h o t o v i t e l e

.....
Milan Nový
jednatel
AREA G.K. spol. s r.o.

Příloha č.1 ke SOD č. 361-2012-130758, dodatek č. 7 - KPÚ Stará Říše

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	916	70	64 120	31.5.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	916	30	27 480	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	916	47	43 052	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	840	500	420 000	30.11.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	600	11 400	30.11.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	57	600	34 200	30.11.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.9.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	177	900	159 300	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	265	70	18 550	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0			
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.9.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	70	900	63 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	100	70	7 000	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	320	900	288 000	30.9.2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	299	70	20 930	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	916	145	132 820	31.5.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 289 852

Příloha č.1 ke SOD č. 361-2012-130758, dodatek č. 7 - KPÚ Stará Říše

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	916	243	222 588	31.10.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	840	100	84 000	31.10.2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	50	600	30 000	31.10.2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	3	600	1 800	31.10.2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	865	700	605 500	31.8.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4+1	2 000	10 000	30.11.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						953 888
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	ha	450	200	90 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	916	120	109 920	31.8.2017
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						199 920

Rekapitulace		
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH		1 289 852 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH		953 888 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH		199 920 Kč
Celková cena bez DPH		2 443 660 Kč
DPH ve výši 20% do 31.12.2012 a ve výši 21% od 1.1.2013	20%	107 226 Kč
	21%	400 581 Kč
Celková cena díla včetně DPH		2 951 467 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Jihlavě dne: 20. 7. 2017

V Lesné dne: 20. 7. 2017

V Praze dne: 20. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava

.....
Ing. Jindřich Jíra

.....
Milan Nový, jednatel AREA G.K. spol. s r.o.