

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 718-2017-504101 ze dne 4. 9. 2017 (dále jen „smlouva“) na provedení díla s názvem „**Sanační práce na pozemku par. č. 40/1 v k.ú. Plešnice/1**“.

Smluvní strany:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
pro Plzeňský kraj

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský
kraj

xxxxxxx, Oddělení správy majetku státu
Plzeňský kraj

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00
Plzeň

xxxxxxx

xxxxxxx

z49per3

xxxxxxx

xxxxxxx

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Triumfa Energo s.r.o.

se sídlem Klatovská 515/169, 321 00
Plzeň

zastoupený:

Františkem Prokopem, jednatelem

Ing. Pavlem Koukolou, jednatelem

tel./fax:

xxxxxxx

e-mail:

xxxxxxx

ID DS:

b6f8ezt

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxx

e-mail:

xxxxxxx

bankovní spojení:

xxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxx

IČO:

648 30 209

DIČ:

CZ 64830209

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7185

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodli v souladu s ustanovením Čl. XVIII bodu 4 smlouvy o dílo takto:

S ohledem na delší průběh výběrového řízení je nutné aktualizovat Čl. V Doba plnění termíny plnění, kde se v bodu 5a) Termín předání a převzetí staveniště mění z 28. 8. 2017 na **5. 9. 2017**, v bodu 5b) Termín zahájení stavebních prací mění z 1. 9. 2017 na **6. 9. 2017**.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednavatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 4. 9. 2017

V Plzni dne 4. 9. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
František Prokop
jednatel
Triumfa Energo s.r.o.