

## Časový harmonogram stavby: „Polní cesty HCa3 a HCa4, Drnovice“

předání staveniště - předpoklad:	9.9.2017
datum zahájení stavby (7 dní po předání staveniště)	15.9.2017
datum dokončení stavebních prací :	16.11.2017
datum předání stavby :	11.12.2017
lhůta výstavby ve dnech	63

UZLOVÉ BODY :

# SKANSKA

dokončení vytyčení hranic pozemků  
 dokončení pláně 7.týden od zahájení  
 dokončení štěrkodrtě 8.týden od zahájení stavby  
 dokončení asfaltobetonu 9.týden od zahájení stavby

Objekt	Popis	UZLOVÉ BODY :																					
		září				říjen				listopad				prosinec									
		1.9.-3.9.	4.9.-10.9.	11.9.-17.9.	18.9.-24.9.	25.9.-30.9.	1.10.	2.10.-8.10.	9.10.-15.10.	16.10.-22.10.	23.10.-29.10.	30.10.-31.10.	1.11.-5.11.	6.11.-12.11.	13.11.-19.11.	20.11.-26.11.	27.11.-30.11.	1.12.-3.12.	4.12.-10.12.	11.12.-17.12.	18.12.-24.12.	25.12.-31.12.	
	počet dnů v týdnu	3	7	7	7	6	1	7	7	7	7	2	5	7	7	7	4	3	7	7	7	7	
	týden kalendářní			1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	
	<b>Polní cesty HCa3 a HCa4</b>	<b>týdnů / měsíce</b>	<b>1</b>				<b>2</b>				<b>3</b>				<b>4</b>								
0901	Vedlejší a ostatní náklady																						
1011	Polní cesta HCa3 a HCa4																						
<b>UZL.BOD</b>	<b>dokončení vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení stavby, vytyčení inženýr.sítí</b>	<b>1.týden od zahájení st.</b>																					
	odkopávky	2,5																					
	zem.práce-násypy	1,5																					
	drenáže	2,0																					
	rozfrézování / rozrytí	0,5																					
	stanovení receptury-laboratoř	4,5																					
	recyklace(zpevnění) / reprofilace (rozhrnutí, zhutnění pláně )	1,0																					
	zrání - 1 týden	1,0																					
<b>UZL.BOD</b>	<b>dokončení pláně</b>	<b>7.týden od zahájení st.</b>																					
	římسا	4,0																					
	propustky	6,0																					
	čela,jímka	3,0																					
	vrstva štěrkodrti - podkladní	1,0																					
<b>UZL.BOD</b>	<b>dokončení štěrkodrtě</b>	<b>8.týden od zahájení st.</b>																					
	asfaltobeton	1,0																					
<b>UZL.BOD</b>	<b>dokončení asfaltobetonu</b>	<b>9.týden od zahájení st.</b>																					
	krajnice	2,0																					
	svodidla	2,0																					