

č. objednatele: 368-2012-130758/2

č. zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Morkus, vedoucí Pobočky Jihlava

V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ/DIČ: 01312774/není plátce

Tel: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

ID DS: z49per3

a

Prv ý z h o t o v i t e l: Ing. Jindřich Jíra

Adresa: 395 01, Lesná 4

Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra

V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ/DIČ: 43820654/CZ6705260859

Tel. : [REDAKCE]

Fax : [REDAKCE]

E-mail : [REDAKCE]

ID DS : ezcpkw8

D r u h ý z h o t o v i t e l: AREA G.K. spol. s r.o.

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha

Zastoupený: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459

Tel. : [REDAKCE]

Fax : [REDAKCE]

E-mail : [REDAKCE]

ID DS : jyem6ry

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

sružení pod názvem **PROJEKCE & AREA G.K.** dle smlouvy o sružení ze dne 14.12.2011 (dále jen zhotovitel),

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2012 na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Změna Čl. III. - Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

První odstavec Čl. III. smlouvy o dílo zní :

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění, Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě.

Čl. II.

Změna Čl. V. - Čas a místo předání díla

Odstavec č. 1. Čl. V. smlouvy o dílo zní :

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě.

Čl. III.

Změna Čl. VI. - Předání a převzetí díla, sankce, záruky

Odstavec č. 1. Čl. VI. smlouvy o dílo zní :

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě.

Čl. IV.
Změna Čl. VII. - Cena za provedení díla

Odstavec č. 1. Čl. VII. smlouvy o dílo zní :

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH	1 077 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH	793 025 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	137 550 Kč
Celková cena bez DPH	2 008 425 Kč
DPH	421 412 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 429 837 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 368-2012-130758 ze dne 15.3.2012 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
3. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. objednatele 368-2012-130758 ze dne 15.3.2012 beze změny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že ke změně termínů plnění fakturačních celků 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ dochází z důvodu komplikovaného projednávání návrhu KPÚ vlivem rozporů mezi vlastníky a uživateli pozemků.
5. Tento dodatek č. 3. ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne : 28. 05. 2015

V Lesné dne : 26. 5. 2015
V Praze dne : 27. 5. 2015

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a p r v é h o z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Jaromír Morkus
vedoucí Pobočky Jihlava

.....
Ing. Jindřich Jíra

Z a d r u h é h o z h o t o v i t e l e :

.....
Milan Nový
jednatel
AREA G.K. spol. s r.o.

Příloha č.1 ke SOD č. 368-2012-130758, dodatek č. 3 - KPÚ Rohozná u Jihlavy

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	715	80	57 200	31.7.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	715	20	14 300	31.10.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	715	30	21 450	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	667	420	280 140	30.6.2013
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	13	500	6 500	30.6.2013
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	35	500	17 500	30.6.2013
Vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ	100 bm	226	900	203 400	31.10.2013
Stabilizace hranic lesních pozemků plastovou značkou	bod	621	60	37 260	31.10.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.10.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	187	1 050	196 350	
- stabilizace plastovou značkou	bod	630	60	37 800	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0			
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.12.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	82	1 050	86 100	
- stabilizace plastovou značkou	bod	210	60	12 600	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0			
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	0			
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	715	150	107 250	31.5.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					1 077 850

Příloha č.1 ke SOD č. 368-2012-130758, dodatek č. 3 - KPÚ Rohozná u Jihlavy

2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjáždření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	715	250	178 750	31.10.2014
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	667	100	66 700	31.10.2014
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			31.10.2014
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	400	18 000	31.10.2014
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	3	400	1 200	31.10.2014
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	715	725	518 375	31.1.2016
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4+1	2 000	10 000	30.4.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					793 025
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	ha	350	250	87 500	3
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	715	70	50 050	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					137 550

Rekapitulace		
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH		1 077 850 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH		793 025 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH		137 550 Kč
Celková cena bez DPH		2 008 425 Kč
DPH výši 20% do 31.12.2012 a ve výši 21% od 1.1.2013	20%	7 150 Kč
	21 %	414 262 Kč
Celková cena díla včetně DPH		2 429 837 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Jihlavě dne: **28. 05. 2015**

V Lesné dne: *26.5.2015*
V Praze dne: *22.5.2015*
Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Jaromír Morkus
vedoucí Pobočky Jihlava

Ing. Jindřich Jíra

Milan Nový, jednatel AREA G.K. spol. s r.o.