

Číslo smlouvy objednatele: 821-2014-514101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 055 60/14

## **SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1**

### **uzavřená**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad se  
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký  
kraj, Hořická 283, 500 02 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

Tel./Fax: xxx

E-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel. xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **Sdružení Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o.  
a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**

**Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení** **Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o.**  
sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek  
telefonní spojení : tel.,mobil.: xxx  
e-mail: xxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
telefonní spojení : tel.,mobil.: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: gv6y8j4  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 64255611  
DIČ: CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

Firma Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o. je vedoucí společník (reprezentant sdružení) na základě Smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 28.5.2014.

## Člen sdružení č. 2

sídlo:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	Ing. Jaroslav Štefanem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Štefan
telefonní spojení : tel.,mobil.:	xxx
e-mail:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
telefonní spojení : tel.,mobil.:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	45536058
DIČ:	CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 1583

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 821-2014-514101 (č. zhotovitele 055 60/14)**

Název zakázky: **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jeřičky** (dále jen „KoPÚ Jeřičky“); **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lužany nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Habřina** (dále jen „KoPÚ Lužany“),

Důvod vypracování Dodatku č. 1 – méně služby u níže uvedených dílčích fakturačních celků, změna ceny, vrácení přeplatku.

Celková hodnota méně služeb je 81.100,- Kč bez DPH, z toho KoPÚ Jeřičky 39.000,- Kč bez DPH a KoPÚ Lužany 42.100,- Kč bez DPH.

### **KoPÚ Jeřičky**

1.1.6. Návrh změny katastrálních hranic před schválením KoPÚ – předpoklad 32 MJ, **dle skutečnosti 6 MJ**

### **KoPÚ Lužany**

1.1.1. Vypracování podkladů a rozbor současného stavu - upřesnění řešené výměry z 293 ha na **264 ha, vrácení přeplatku dobropisem ve výši 3.158,10 Kč včetně DPH**

1.1.3 Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - upřesnění řešené výměry z 293 ha na **264 ha, vrácení přeplatku dobropisem ve výši 12.281,50 Kč včetně DPH**

1.1.6. Návrh změny katastrálních hranic - předpoklad 8 MJ, **dle skutečnosti 7 MJ**

1.1.7. Dokumentace nároků vlastníků - upřesnění řešené výměry z 293 ha na **264 ha**

2.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - upřesnění řešené výměry z 293 ha na **264 ha**

2.2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - upřesnění řešené výměry z 293 ha na **264 ha**

3.3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI - upřesnění řešené výměry z 293 ha na **264 ha**

Původní cena díla:

### KoPÚ Jeřičky

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	309 125,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	121 040,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	81 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>511 165,- Kč</b>
DPH 21%	107 345,- Kč
<b>CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>618 510,- Kč</b>

### KoPÚ Lužany

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	335 795,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	217 300,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	133 600,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>686 695,- Kč</b>
DPH 21%	144 206,- Kč
<b>CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>830 901,- Kč</b>

### Rekapitulace KoPÚ Jeřičky, KoPÚ Lužany

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	644 920,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	338 340,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	214 600,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 197 860,- Kč</b>
DPH 21%	251 551,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 449 411,- Kč</b>

**Nová cena díla:****KoPÚ Jeřičky**

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	270 125,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	121 040,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	81 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>472 165,- Kč</b>
DPH 21%	99 155,- Kč
<b>CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>571 320,- Kč</b>

**KoPÚ Lužany**

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	315 735,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	201 060,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	127 800,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>644 595,- Kč</b>
DPH 21%	135 365,- Kč
<b>CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>779 960,- Kč</b>

**Rekapitulace KoPÚ Jeřičky, KoPÚ Lužany**

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	585 860,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	322 100,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	208 800,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 116 760,- Kč</b>
DPH 21%	234 520,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 351 280,- Kč</b>

## Čl. XI.

### Závěrečná ustanovení

Pokud v této smlouvě – dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.

Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění).

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 1 nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 01.07.2015

**Za objednatele:**

Ve Vysokém Mýtě dne 30.06.2015

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Petr Lázňovský**  
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

.....  
**Ing. Jaroslav Jakoubek**  
jednatel společnosti reprezentanta  
sdružení

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz činností – dodatek č. 1