

Číslo smlouvy objednatele: 821-2014-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 055 60/14

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad se
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Hořická 283, 500 02 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

Tel./Fax: xxx

E-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel. xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o.
a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**

Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o.
sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek
telefonní spojení : tel.,mobil.: xxx
e-mail: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
telefonní spojení : tel.,mobil.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: gv6y8j4
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

Firma Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o. je vedoucí společník (reprezentant sdružení) na základě Smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 28.5.2014.

Člen sdružení č. 2

sídlo:
 zastoupený:
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
 telefonní spojení : tel.,mobil.:
 e-mail:
 v technických záležitostech oprávněn jednat:
 telefonní spojení : tel.,mobil.:
 e-mail:
 ID DS:
 Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 IČ:
 DIČ:

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
 J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
 Ing. Jaroslav Štefanem, jednatelem
 Ing. Jaroslav Štefan
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 45536058
 CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 1583

dále jen „**zhotovitel**“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 821-2014-514101 (č. zhotovitele 055 60/14)

Název zakázky: **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jeřičky** (dále jen „KoPÚ Jeřičky“); **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lužany nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Habřina** (dále jen „KoPÚ Lužany“),

Důvod vypracování Dodatku č. 2 – méně služby u níže uvedených dílčích fakturačních celků a s tím související změna ceny.

Celková hodnota méně služeb je 42.020,- Kč bez DPH, z toho KoPÚ Jeřičky 13.840,- Kč bez DPH a KoPÚ Lužany 28.180,- Kč bez DPH.

KoPÚ Jeřičky

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ – předpoklad 34 ha, **dle skutečnosti 14 ha**

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – předpoklad 77 MJ (1MJ = 100 bm), **dle skutečnosti 45 MJ**

KoPÚ Lužany

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ – předpoklad 55 ha, **dle skutečnosti 14 ha**

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – předpoklad 131 MJ (1MJ = 100 bm), **dle skutečnosti 67 MJ**

Původní cena díla:

KoPÚ Jeřičky

| | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH | 270 125,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH | 121 040,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH | 81 000,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 472 165,- Kč |
| DPH 21% | 99 155,- Kč |
| CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 571 320,- Kč |

KoPÚ Lužany

| | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH | 315 735,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH | 201 060,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH | 127 800,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 644 595,- Kč |
| DPH 21% | 135 365,- Kč |
| CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 779 960,- Kč |

Rekapitulace KoPÚ Jeřičky, KoPÚ Lužany

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH | 585 860,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH | 322 100,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH | 208 800,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 116 760,- Kč |
| DPH 21% | 234 520,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 351 280,- Kč |

Nová cena díla:**KoPÚ Jeřičky**

| | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH | 270 125,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH | 107 200,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH | 81 000,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 458 325,- Kč |
| DPH 21% | 96 248,- Kč |
| CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 554.573,- Kč |

KoPÚ Lužany

| | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH | 315 735,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH | 172 880,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH | 127 800,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 616 415,- Kč |
| DPH 21% | 129 447,- Kč |
| CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 745 862,- Kč |

Rekapitulace KoPÚ Jeřičky, KoPÚ Lužany

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH | 585 860,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH | 280 080,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH | 208 800,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 074 740,- Kč |
| DPH 21% | 225 695,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 300 435,- Kč |

ČI. XI.

Závěrečná ustanovení

Pokud v této smlouvě – dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.

Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění).

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 1 nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 18.11.2015

Ve Vysokém Mýtě dne 11.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek

jednatel společnosti reprezentanta
sdružení

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz činností – dodatek č. 2