

DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 528-2017-544101, objednatele č. 2:,
objednatel č. 3: OSM/000073/2017/Díl a zhotovitele: 24-SOD-2017-026 ze dne 24. 05. 2017

na stavbu

„Realizace společných zařízení Vestec u Chrudimi a Topol – I. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa: xx
Tel.: xx
E-mail: xx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xx
Číslo účtu: xx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupený: Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Tel.: xx
E-mail: xx
ID DS: zjq4rhz
Bankovní spojení: xx
Číslo účtu: xx
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Objednatel č. 3:

Město Chrudim

Sídlo: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
zastoupený: Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou Města Chrudim
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Petr Řezníček, starosta Města Chrudim
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 3y8b2pi
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00270211
DIČ: CZ00270211

(dále jen „objednatel č. 3“)

společní objednatelé na základě uzavřené Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 13.10.2015

a

Zhotovitel:

M-SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Václav Kučera, předseda
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
Mgr. Irena Bubeníková, člen

osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Zdeněk Babka – výkonný ředitel
na základě plné moci

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: jwtq7ju

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č.430

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVII a článku XVIII bodu 3 smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce a vícepráce, související s úpravou podloží při realizaci polních cest 3B Topol, C2 Topol, C3 Topol a přístupové cesty K Větrníku.

Důvodem změn je skutečnost, že při sejmutí ornice v místě stavby výše uvedených cest bylo zjištěno, že ornice se nachází ve větší mocnosti, než bylo zjištěno v geologickém průzkumu pro projektovou dokumentaci a nemožnost uložení vyššího množství ornice na původní místo. Změnou dochází ke zvýšení objemu sejmuté ornice, jejímu odvozu do vzdálenosti 4 km a doplnění zeminy, vhodné do podloží komunikace. Zároveň dochází ke snížení nivelety cesty tak, aby nová niveleta cesty výškově navazovala na okolní terén. Celková hodnota změny činí 1 267 082,- Kč bez DPH, což představuje

20,39 % původní hodnoty závazku. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Po vzájemně dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:

4. Celková cena za provedení díla:	
ve znění dodatku č. 1 bez DPH činí	6 379 403 Kč
méněpráce 2 dle přiloženého soupisu	- 54 162 Kč
vícepráce 2 dle přiloženého soupisu	+1 212 920 Kč
cena díla vč. méněprací a víceprací	7 538 161 Kč
DPH 21 % činí	1 583 014 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 121 175 Kč.

Z toho:

Objednatel č. 1 uhradí:

ve znění dodatku č. 1 bez DPH činí	5 142 347 Kč
méněpráce 2 dle přiloženého soupisu	- 29 913 Kč
vícepráce 2 dle přiloženého soupisu	+719 692 Kč
cena díla vč. méněprací a víceprací	5 832 126 Kč
DPH 21 % činí	1 224 747 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 056 873 Kč

Objednatel č. 2 uhradí:

bez DPH činí	1 041 157 Kč
méněpráce 2 dle přiloženého soupisu	- 21 240 Kč
vícepráce 2 dle přiloženého soupisu	+460 960 Kč
cena díla vč. méněprací a víceprací	1 480 877 Kč
DPH 21 % činí	310 984 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1 791 861 Kč

Objednatel č. 3 uhradí:

bez DPH činí	195 899 Kč
méněpráce 2 dle přiloženého soupisu	- 3 009 Kč
vícepráce 2 dle přiloženého soupisu	+32 268 Kč
cena díla vč. méněprací a víceprací	225 158 Kč
DPH 21 % činí	47 283 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	272 441 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován v 8 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel č. 1, dvě objednatel č. 2, dvě objednatel č. 3 a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.

Č.j. objednatele č. 1: 528-2017-544101

Č.j. objednatele č. 2:

Č.j. objednatele č. 3: OSM/000073/2017/DÍL

Č.j. zhotovitele: 24-SOD-2017-026

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich

Přílohy:

č. 1 – soupisy méněprací a víceprací pro SPÚ

č. 2 – soupisy méněprací a víceprací pro ŘSD

č. 3 – soupisy méněprací a víceprací pro Město

Za objednatele č. 1:

V Pardubicích dne 28. 08. 2017

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 24. 08. 2017

.....
Ing. Zdeněk Babka – výkonný ředitel

Za objednatele č. 2:

V Pardubicích dne 28. 08. 2017

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Za objednatele č. 3:

V Chrudimi dne 05. 09. 2017

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta Města Chrudim