

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)
uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“) dne 16.1.2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

Zastoupený: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro
Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, Děčín I

Tel.:	+420 725 901 576
E-mail:	decin.pk@spucr.cz; a.beranova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00, Praha 1 – Nové město

zastoupený:

Ing. Romanem Hekem
ředitelem závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci

tel./fax:

xxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



ID DS:	bjpdzta
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	
	XXXXXXXX
tel./fax:	XXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXX
	XXXXXXXX
tel./fax:	XXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXX
IČ/DIČ:	452 74 924 / CZ45274924

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky:

I.Etapa – Realizace navržených opatření – k.ú. Arnoltice a k.ú. Růžová

Místo plnění veřejné zakázky:

katastrální území Arnoltice a Růžová, Ústecký kraj

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č.3 ke smlouvě je změna termínu dokončení stavebních prací.
2. Důvodem změny termínu jsou takové neočekávané skutečnosti, na které je potřeba reagovat technickou změnou v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Jelikož těmito změnami nastanou méně práce a více práce, podléhají schválení nepodstatných změn závazku a do jejich schválení nelze tyto práce provést a je nutné posunutí termínu dokončení stavebních prací.

Čl.II Rozsah změny

1. V dodatku č. 1 ke smlouvě Čl. II. bodě 1, kterým se změnil termín v Čl. V. bodě 6 odst.c) smlouvy, se mění termín dokončení stavebních prací z 31.8.2017 na 29.9.2017.

Čl.III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 5. 9. 2017

V Praze dne 4. 9. 2017

.....

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj

.....

Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci