

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 25/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělu v katastrálním území Třebnice u Domažlic** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi :

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **727 956 737**
GSM: **724 269 138**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel: **GRID a spol, a.s. – reprezentant sdružení**

Adresa: **Lucemburská 1107/7, Vinohrady, 130 00 Praha**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**
Bankovní spojení: **Citibank Europe plc.**
Číslo účtu: **5005770007/2600**
IČ: **61251437**
DIČ: **CZ61251437**
Telefon: **266 316 280**
E-mail: **info@grid.cz**
ID DS: **ftjebx5**

2. Předmět dodatku č. 5

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 25/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, konkrétně změna termínu plnění u fakturačního celku FC 2.2. Důvodem pro posunutí termínu plnění je řešení postupu pro zpřístupnění zemědělských pozemků samostatnými sjezdy ze silnic III. třídy, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje se sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň. Vzhledem k tomu, že konečné stanovisko bylo Pobočkou Domažlice obdrženo 19.10.2015, obě strany se dohodly na posunutí termínu plnění u etapy FC 2.2 z 31.10.2015 na 29.2.2016.

Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 ke SOD č. 25/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (20%) celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	348	100	34 800	41 760,-	31.12.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	348	50	17 400	20 880,-	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	348	50	17 400	20 880,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	348	800	278 400	334 080,-	30.6.2012
						Cena s DPH (21%) celkem v Kč	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100 bm	142	1 000	142 000	171 820,-	30.4.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100 bm	xxxx	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	26	3 000	78 000	94 380,-	30.4.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	313	50	15 650	18 937,-	31.10.2013
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	9	300	2700	3 267,-	31.1.2014
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	338	200	67 600	81 796,-	31.3.2014
	Přípravné práce celkem (1.1-1.9.) v Kč bez DPH						653 950,-
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	313	400	125 200	151 492,-	31.8.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	313	900	281 700	340 857,-	29.2.2016
	Návrhové práce (2.1. – 2.2.)v Kč bez DPH						406 900,-

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatel zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	313	800	250 400	302 984,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	338	500	169 000	204 490,-	3
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.)v Kč bez DPH					419 400,-	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	653 950,-
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	406 900,-
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	419 400,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 480 250,-
DPH v Kč	307 373,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 787 623,-


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 27.10.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad



GRID
a s p o l .

GRID a spol., a.s.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
IČO/612 51 437
info@grid.cz; www.grid.cz
-1-

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva a.s.
GRID spol., s r. o.

