

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo SPÚ:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Marie Jančíková, vedoucí Pobočky Hradec Králové
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové
Adresa pobočky:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	XXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Účastníci společnosti:	
Člen společnosti č. 1 (vedoucí společník):	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	gv6y8ja
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Člen společnosti č. 2:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Alešem Černým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.4.2016, č.j. objednatele 280-2016-514201, č.j. zhotovitele 025 60/16 (dále jen „Dodatek č. 1“):

Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křičov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov

Důvodem vypracování Dodatku č. 1 jsou méněpráce o 1 MJ u dílčích částí 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.2. a 3.3. a vícepráce o 3 MJ u dílčí fakturační části 3.1.3. a s tím související nepodstatná změna závazku ze smlouvy:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (zvýšení z 96 na 99 měrných jednotek)

3.1.4. Rozbor současného stavu (snížení z 273 na 272 měrných jednotek)

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (snížení z 273 na 272 měrných jednotek)

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (snížení z 273 na 272 měrných jednotek)

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mino trvalé porosty (snížení z 273 a 272 měrných jednotek)

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (snížení z 273 na 272 měrných jednotek)

3.3. Mapové dílo (snížení z 273 na 272 měrných jednotek)

Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek vznikla na základě provedeného zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav v rámci kterého došlo k upřesnění obvodu KoPÚ a tím výměr řešeného území. Bylo zjištěno: řešené území KoPÚ má výměru 271 2154 m² a celkem bylo vyšetřeno 9817 m hranic obvodu.

Hodnota méněpráci je 2.370,- Kč bez DPH a hodnota vícepráci je 7.500,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Původní cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	739 890,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	365 255,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	95 550,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	27 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 227 695,- Kč
DPH 21%	257 816,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 485 511,- Kč

Nová cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	746 610,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	346 015,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	95 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	27 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 232 825,- Kč
DPH 21%	258 893,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 491 718,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 6.9.2017

Ve Vysokém Mýtě dne 5.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Marie Jančíková
vedoucí Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad

Ing. Jaroslav Jakoubek
vedoucí společník - jednatel Agroprojekce
Litomyšl, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností- dodatek č. 1