

**D O D A T E K č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**  
uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
telefon: xxx  
e-mail: [xxx](#)  
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov

sídlo pobočky: Ing. David Gryc, rada pobočky Vyškov  
tel. Palánek 250/1, 682 01 Vyškov  
JUDr. Sedláková xxx  
Ing. Gryc xxx

e-mail: [xxx](#)  
[xxx](#)

bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: xxx

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH

dále jen „**objednatel**“

**a**

**Zhotovitel:**

**Ekostavby Brno, a.s.**

zastoupený: Ing. Liborem Vajíkem, předsedou představenstva  
Ing. Jiřím Pavlíčkem, místopředsedou představenstva

sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno  
tel. xxx  
e-mail: [ekostavby@ekostavby.cz](mailto:ekostavby@ekostavby.cz)  
ID DS: tdscd9v

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Libor Šeda, Ing. Libor Vajík

tel.: xxx  
e-mail: [xxx](#), [xxx](#)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov

číslo účtu: xxx

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911  
dále jen „**zhotovitel**“

Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem

**„Vodní nádrž „Kopaniny“ v k.ú. Zelená Hora na Moravě“**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



Tímto dodatkem se v souladu s článkem XVIII., odst. 2 a 3 SoD ze dne 31.3.2017 upravuje termín zahájení plnění díla následujícím způsobem:

#### Čl. V Doba plnění

Odst. 6 Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště | <b>22.05.2017</b> |
| b. Termín zahájení stavebních prací     | <b>01.06.2017</b> |

Změna termínu je vyvolána potřebou objednatele na posunutí žádosti pro administraci žádosti o přiznání dotace z PRV 2014-2020.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 24.04.2017

.....  
objednatel  
**Ing. Jan Ševčík**  
ředitel KPÚ pro JmK

.....  
zhotovitel  
**Ing. Libor Vajík**      **Ing. Jiří Pavlíček**  
předseda                      místopředseda  
představenstva              představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.

