

## Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 1/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Semošice** (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi

Objednatel:

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Domažlice  
Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice  
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Telefon: xxx  
E-mail: xxx

a

Zhotovitelem:

Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 18.6.2010  
Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.  
Adresa: Popelnicová 60, 312 06 Plzeň  
Zastoupený: Romanem Steinerem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: xxx  
IČO/DIČ: 48360686 / CZ48360686  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 3555, datum zápisu 13.5.1993.

a

Ing. Jan Matějka – člen sdružení  
Adresa – místo podnikání: Dvořákova 657/3, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role  
Zastoupený: Ing. Janem Matějkou  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO/DIČ: 42850541 / CZ420528150  
Úřad evidence: Magistrát města Karlovy Vary

Sdružení je při podpisu smlouvy o dílo č. 1/2010 zastoupeno, v souladu s bodem 5) písm. d) smlouvy o sdružení ze dne 18.6.2010, reprezentantem sdružení:

Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.

Adresa: Popelnicová 60, 312 06 Plzeň  
Zastoupený: Romanem Steinerem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO/DIČ: 48360686 / CZ48360686  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 3555, datum zápisu 13.5.1993.

Čl. I.  
 Předmět dodatku č. 8

- Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 1/2010 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, vyvolaná uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ č.j. SPU 391921/2017 ze dne 5.9.2017, týkající se skutečného plnění měrných jednotek u fakturačního celku 3.1 Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků na základě žádostí vlastníků zemědělské půdy po návrhu komplexní pozemkové úpravy. Jedná se o změnu počtu MJ na základě upřesnění rozsahu požadovaných služeb v rámci fakturačního celku 3.1 z původních 518 MJ na současných 48 MJ. Rozsah méněslužeb činí 470 MJ. Celkové vyjádření méněslužeb v Kč představuje hodnotu 39.950 Kč bez DPH a 48.339 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněslužeb nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.
- Příloha č. 1 k SoD č. 1/2010 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto takto:

Příloha č. 1 k SoD č. 1/2010 – KoPÚ s upřesněním přidělů

	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (20%) celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	542	<b>810</b>	439 020,-	526 824,-	31.12.2010
						Cena s DPH (21%) celkem v Kč	
	<b>Víceslužby FC 1.1</b>	ha	1	<b>810</b>	810,-	980,-	30.6.2013
	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (20%) celkem v Kč	Termín ukončení
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	542	<b>100</b>	54 200,-	65 040,-	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	542	<b>130</b>	70 460,-	84 552,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	542	<b>1 000</b>	542 000,-	650 400,-	30.6.2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100b m	201	<b>750</b>	150.750,-	180 900,-	31.7.2012
						Cena s DPH (21%) celkem v Kč	
	<b>Víceslužby FC 1.4</b>	100b m	3	<b>750</b>	2 250,-	2 723,-	31.7.2013
						Cena s DPH (20%) celkem v Kč	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	14	<b>7 500</b>	105 000,-	126 000,-	31.7.2012
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	517	<b>120</b>	62 040,-	74 448,-	31.12.2012

						Cena s DPH (21%) celkem v Kč	
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	1	<b>150</b>	150,-	182,-	31.1.2013
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	531	<b>200</b>	106 200,-	128 502,-	31.1.2013
	<b>Víceslužby FC 1.9</b>	ha	1	<b>200</b>	200,-	242,-	30.6.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH</b>							<b>1 533 080,-</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	517	<b>380</b>	196 460,-	237 716,-	30.9.2013
	<b>Víceslužby FC 2.1</b>	ha	1	<b>380</b>	380,-	460,-	30.9.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	517	<b>700</b>	361 900,-	437 899,-	15.8.2015
	<b>Víceslužby FC 2.2</b>	ha	1	<b>700</b>	700,-	847,-	15.8.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>559 440,-</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	48	<b>85</b>	4 080,-	4 937,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	531	<b>720</b>	382 320,-	462 607,-	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>386 400,-</b>

<b>Rekapitulace</b>		
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč		<b>1 533 080,-</b>
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč		<b>559 440,-</b>
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH		<b>386 400,-</b>
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		<b>2 478 920,-</b>
DPH v Kč		506 339,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>		<b>2 985 259,-</b>

Čl. II.  
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 8 k SoD č.1/2010 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek č. 8 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

V Domažlicích dne 06.09.2017

V Plzni dne 06.09.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Kaiser  
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

.....  
Roman Steiner  
jednatel společnosti  
Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.  
reprezentant sdružení