

D O D A T E K č. 2
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
telefon: xxx
e-mail: xxx
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov

sídlo pobočky: Ing. Jiří Krámpel, odborný rada pobočky Vyškov
tel. Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

JUDr. Sedláková xxx
Ing. Krámpel xxx
e-mail: xxx
xxx

bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: xxx

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

zastoupený: Ing. Liborem Vajíkem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Pavlíčkem, místopředsedou představenstva

sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
tel. xxx
e-mail: ekostavby@ekostavby.cz
ID DS: tdscd9v

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Libor Šeda, Ing. Libor Vajík

tel.: xxx
e-mail: xxx, xxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov

číslo účtu: xxx

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911
dále jen „**zhotovitel**“

Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem

„Vodní nádrž „Kopaniny“ v k.ú. Zelená Hora na Moravě“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Tímto dodatkem se v souladu s ust. čl. XVIII odst.3 smlouvy ze dne 31.3.2017 a analogicky s ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, smluvní strany dohodly na nepodstatné změně závazku ze smlouvy, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „**Vodní nádrž „Kopaniny“ v k.ú. Zelená Hora na Moravě**“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem, a to v rozsahu, který je nezbytný pro dokončení daného stavebního objektu a je popsán v zápise z 2. kontrolního dne.

Rozsah dodatečných prací je zapracován do položkového rozpočtu s náležitostmi dle čl. III odst. 5 smlouvy. Na upraveném rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro SO 01 – Vodní nádrž, se dohodli autorský dozor objednatele Ing. Pavel Půža, Záborského 7, 616 00 Brno se zhotovitelem a odsouhlasil ho technický dozor investora Ing. Leoš Kratochvíl.

Cena díla dle čl. III odst. 4 se tímto dodatkem zvyšuje následovně:

Celková cena víceprací bez DPH činí	201 484 Kč
DPH 21 % činí	42 312 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	243 796 Kč

Celková cena za provedení celého díla bez DPH tím činí	3 184 597 Kč
DPH 21 % činí	668 766 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 853 363 Kč

(u všech těchto položek jsou částky uvedeny v celých korunách českých).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy tvoří příloha, kterou je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha bude vyhotovena v počtu dvou kusů.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 5.9.2017

.....
objednatel
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK
v z. JUDr. Jarmila Báčová

.....
zhotovitel
Ing. Libor Vajík
předseda
představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Jiří Pavlíček
místopředseda
představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

