

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 68-2014-504201 ze dne 07. 02. 2014
na dotávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Svinná a Mostiště u Hlohovic

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **alIGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. – reprezentant sdružení**
sídlo: **Radobyčická 10, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**
IČ: 26349469
DIČ: CZ 26349469
Bankovní spojení: xxxxx, č. účtu: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb u komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Svinná a Mostiště u Hlohovic** ze dne 22. 08. 2017 se z důvodu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona, nebudou se realizovat fakturační celky 1.4. b) a 1.5. b). Původní rozsah MJ se mění z 80 MJ na 0 MJ (1MJ=100bm), a proto se upravuje cena fakturačních celků 1.4 b) a 1.5. b), a to na částku **0,-Kč**.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 07. 09. 2017

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Zápis z jednání

ohledně méněslužeb komplexní pozemkové úpravy Svinná a Mostiště u Hlohovic za účasti zástupce zhotovitele Ing. Lubora Pekarského – firma allGEO s. r. o., Radobyčická 10, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 22. 08. 2017 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinná a Mostiště u Hlohovic byly dle smlouvy o dílo č. 68-2014-504201 ze dne 07. 02. 2014 rozděleny fakturační celky 1.4. a 1.5. geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu do dvou dílčích fakturačních celků 1.4 a), 1.5. a) a 1.4. b), 1.5. b).

Vzhledem k tomu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona, nebude fakturační celek 1.4. b) a 1.5. b) realizován.

Fakturační celek	Původní rozsah MJ dle SoD, dodatek č.1	Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Změna ceny podklad pro dodatek SoD
1.4.b) a 1.5. b)	80 (1MJ=100bm)	0 (1MJ=100bm)	500	40 000	0

Termíny dalších etap a fakturačních celků zůstávají beze změn.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 68-2014-504201 ze dne 07. 02. 2014.**

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Firma, úřad	Jméno	Podpis
allGEO- Ing. Lubor Pekarský s.r.o Radobyčická 10, 301 00 Plzeň	Ing. Lubor Pekarský	
SPÚ, Pobočka Plzeň	xxxxx	
SPÚ, Pobočka Plzeň	xxxxx	

Zapsala: xxxxx

Dne: 22. 08. 2017