

## Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jan Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
<b>Adresa:</b>	Kotlářská 53, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOS T, spol. s r. o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednají společně
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	2r63dp8
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČ:</b>	63470985
<b>DIČ:</b>	CZ63470985
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vločka 19972.
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 511-2015-523101 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 mění následovně:**

## I.

V důsledku časové náročnosti zpracování připomínek uplatněných vlastníky k nárokovým listům, projednání a zpracování požadavků Povodí Moravy s. p. k plánovaným protipovodňovým opatřením v návaznosti na nové Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje a dořešení návrhu variant cestní sítě, dochází k posunu termínů ukončení následujících dílčích částí:

U dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový **4/2018**.

U dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový **4/2018**.

U dílčí části 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový **4/2018**.

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový **4/2018**.

U dílčí části 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový **4/2018**.

U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 4/2018 na nový **10/2018**.

## II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 se mění takto:

U dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový **4/2018**.

U dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový **4/2018**.

U dílčí části 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový **4/2018**.

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový **4/2018**.

U dílčí části 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový **4/2018**.

U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 4/2018 na nový **10/2018**.

## III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 511-2015-523101 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 8.9.2017

V Brně dne 11.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

---

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti  
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti  
EKOS T, spol. s r.o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

## Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Skryje

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	12/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	105	1 000	105 000	12/2015
3.1.2.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	11	2 000	22 000	10/2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	116	500	58 000	11/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	2 000	234 000	11/2016
3.1.4.2.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	13	4 000	52 000	11/2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	106	1 200	127 200	11/2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	116	500	58 000	2/2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					676 200	2/2017
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	116	600	69 600	4/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	52	500	26 000	4/2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	15 000	15 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	33	1 000	33 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	500	26 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	116	1 000	116 000	10/2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1	5 000	5 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					298 100	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>		116	500	58 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					58 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	600	60 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					60 000	

V Brně dne 8.9.2017

V Brně dne 11.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

---

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti  
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti  
EKOS T, spol. s r.o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová