

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 881-2016-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov Jana Bortlová, vrchní referent Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx - JUDr. Sedláková xxx - J. Bortlová
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz j.bortlova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus v.o.s.
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	ddplus@ddplus.cz
ID DS:	deyyawj
IČ:	26231492
DIČ:	CZ7606033952
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
a	Ing. Pavel Půža
Sídlo:	Zábranského 7, 616 00 Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	puda-voda@email.cz
IČ:	15195554
DIČ:	CZ500610154
a	Pavel Pospíšil
Sídlo:	V Zahradách 786, 664 71 Veverská Bítýška
Telefon:	xxx
E-mail :	puda-voda@email.cz
IČ:	68690312
DIČ:	CZ7606033952
a	Ing. Josef Kammermayer

Sídlo:	Nádražní 539/128, 664 51 Šlapanice
Telefon:	xxx
E-mail :	josef.kammermayer@seznam.cz
IČ:	14633914
DIČ:	CZ461017142
Zastoupení na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Bošovice" ze dne 18.5.2016 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák
Bankovní spojení:	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	xxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Pavel Pospíšil

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bošovice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 12.7.2016 upravují termíny odevzdání v příloze ke smlouvě o dílo pro k.ú. Bošovice následujícím způsobem:

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce:

dílčí části

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
- Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

se mění termín z **28.2.2017** na **28.4.2017**

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

se mění termín z **31.5.2017** na **31.8.2017**

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

se mění termín z **31.10.2017** na **4.12.2017**

Změny termínů byly vyvolány v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek v měsíci prosinci 2016 a lednu 2017, kdy nebylo možné provádět zeměměřické činnosti v terénu. Posuny termínů vyplývají z protokolu z kontrolního dne ze dne 27.1.2017.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 27.2.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

Ing. Pavel Dvořák
společník DD plus v.o.s.
dle plné moci