

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 241-2017-541204

I.

Strany dodatku

Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Pobočka Semily**

zastoupený: Ing. Petrem Fejtkem, vedoucím Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno Veverčí
Zastoupený: společně generálním ředitelem společnosti a technickým
ředitelem společnosti, oba na základě POVĚŘENÍ ze dne
15.11.2016

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 46347526 / CZ46347526

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 241-2017-541204 (č. zhotovitele 171062 (N 248/16)) uzavřené dne 6.3.2017 mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Čl. III Termín plnění, který zní:

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Plnění je stanoven na: 31.8.2017.

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

Čl. I Termín plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Plnění je stanoven na: **20.10.2017.**

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.8.2017 z důvodu časového posunu dodání plnění v podobě vypracování projektových dokumentací v souladu s přílohami. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí původní smlouvy. Předložení zpracovaných projektových dokumentací dotčeným orgánům státní správy, organizacím a správcům inženýrských sítí k vyjádření a projednávání těchto dokumentací se zástupci obce a vlastníky dotčených pozemků připadlo na období letních prázdnin. V důsledku čerpání dovolených pracovníků, odpovědných k poskytování stanovisek, se zhotoviteli nepodařilo v jím stanovené lhůtě k vyjádření zajistit podklady a stanoviska požadovaná objednatelem, nezbytná k pozdějšímu vydání stavebního/vodoprávního povolení pro realizaci staveb v podobě poldrů. Jelikož na základě získaných podkladů a stanovisek může nastat situace vedoucí ke změnám v projektech v důsledku jejich zpracování, byl termín předání Plnění prodloužen a stanoven tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 241-2017-541204 (č. zhotovitele 171062 (N 248/16)) ze dne 6.3.2017 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne 1.9.2017

za objednatele:

V Brně dne 31.8.2017

za zhotovitele.

.....
vedoucí Pobočky Semily

.....
generální ředitel společnosti

.....
technický ředitel společnosti