

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK Č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**
zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem Národní 138/10, Nové Město,
110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva
Ing. Luboš Trojáněk, místopředseda představenstva
Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: **bjpgdzta**
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
xxx
xxx

tel./fax: xxx
e-mail: **xxx**

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.06.2017, č.j. objednatele 767-2017-514101, č.j. zhotovitele 1519.7070503KBE.

Název díla: R 172 – Cesta C1, C5 v k. ú. Libníkovice

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVII. Smlouvy dodatečné práce, se v původní smlouvě o dílo mění článek III. Cena díla, bod 4. tak, jak je níže uvedeno.

Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla:

V rámci realizace díla dochází k úpravě položky poř.č. 40 (č. kódu 404454580) u stavebního objektu SO 102 – Cesta C5. Dle skutečné potřeby budou na stavbě C5 umístěny při výjezdu na hlavní silnici pouze 2 ks červených směrových silničních sloupků plastových s odrazkami. Celkové snížení rozsahu díla (méněpráce) činí 4 620,- Kč.

Čl. III Cena díla

Původní cena díla:

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	6 986 512,- Kč
DPH 21% činí	1 467 168,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 453 680,- Kč

Nová cena díla:

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	6 981 892,- Kč
DPH 21% činí	1 466 197,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 448 089,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny-

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Hradci Králové dne 15.09.2017

Objednatel

V Hradci Králové dne 18.09.2017

Zhotovitel

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

.....
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu
Čechy východ dle plné moci