

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO č. 654-2011-130725

uzavřený
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. Státní pozemkový úřad ČR, Pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Zastoupený Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu xxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. Geodézie Ledec nad Sázavou, s.r.o.

Zastoupena Ing. Miroslavou Závorskou

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miroslava Závorská, xxxxxx

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 5 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 654-2011-130725 ze dne 30. 8. 2011 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Němčice u Klatov (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Němčice u Klatov**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počet MJ fakturačního celku 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo v dílčí části 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků podle skutečně podaných žádostí o vytyčení vlastníky. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654-2011-130725 s vyznačením přesného počtu MJ ve výše uvedené etapě.

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo:

3. 1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy 261 (MJ = ha), podle skutečnosti 62 finanční rozdíl představuje 1MJ á 700 Kč

cena za méněpráce: -199 x 700 Kč = -139 300 Kč

cena za skutečně provedené práce: 62 x 700 = 43 400 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu

V Klatovech dne: 18. 09. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Miroslava Závorská
jednatelka

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 654-2011-130725

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	460	150	69 000	30. 03. 2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	439	100	43 900	30. 06. 2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	439	400	175 600	30. 11. 2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	133	1 500	199 500	31. 10. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	177	640	113 280	31. 10. 2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	0	0	0
1.8.	Upřesnění grafického přidělovího plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	0	0	0
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	440	200	88 000	20. 02. 2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH						689 280

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	440	800	352 000	10. 12. 2014
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					

	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	440	320	140 800	31. 08. 2015
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	12 000	36 000	31. 10. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH						528 800
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	ha	261	700	182 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Stabilizace hranic pozemků					
3.1.	Měněpráce - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	-199	700	-139 300	
	Měněpráce - Stabilizace hranic pozemků					
3.1.	Skutečně provedené práce - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	ha	62	700	43 400	
	Skutečně provedené práce - Stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	440	220	96 800	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						140 200
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					689 280 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					528 800 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					140 200 Kč	
Celková cena bez DPH					1 358 280 Kč	
DPH 20% (etapa 1.1. - 1.3.)					57 700 Kč	
DPH 21% (etapa 1.4. - 1.9.; ucelená část 2 a 3)					224 654 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 640 634 Kč	

V Klatovech dne: 18. 09. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Miroslava Závorská
jednatelka

SPU 414799/2017