

# DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 654-2011-130725

uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

**1. Státní pozemkový úřad ČR, Pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**

Zastoupený Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Geodézie Ledec nad Sázavou, s.r.o.**

Zastoupena Ing. Miroslavou Závorskou

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miroslava Závorská, xxxxxx

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Dodatek č. 3 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 654-2011-130725 ze dne 30. 8. 2011 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Němčice u Klatov (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

## II. Předmět dodatku

1. Předmět dodatku mění a upravuje zastoupení smluvních stran takto:

1. **Státní pozemkový úřad ČR, Pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**

*V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx*

2. Dále upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“, dle původní smlouvy termín plnění ve fakturačním celku 2. Návrhové práce, etapy 2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí.* Tato etapa zahrnuje optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75% výměry pozemků řešených podle § 2 zákona 139/2002 Sb, zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona 139/2002 Sb., s § 17 vyhl. č. 13/2014 Sb. a podle přílohy č.3 „vzor – soupis nových pozemků“. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č.1 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.

*Termín plnění této části dílčího fakturačního celku 2.2. se oproti původnímu termínu plnění 30.4.2015 upravuje na 30. 6. 2015.*

*Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhlášce č. 13/2014 Sb., a to v počtu třech vyhotoveních v papírové formě a 3x digitálně. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KoPÚ bude předán včetně zpracovaných připomínek a námitek podaných v době vystavení návrhu.*

*Termín plnění této části dílčího fakturačního celku 2.2. se oproti původnímu termínu plnění 30.6.2015 upravuje na **31. 8. 2015**.*

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654-2011-130725 s vyznačením změn termínů odevzdání jednotlivých částí dílčího fakturačního celku 2.2.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu

V Klatovech dne: 03. 03. 2015

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

---

**Ing. Miroslava Závorská**  
jednatelka

**Příloha č. 1 k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 654-2011-130725**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	460	<b>150</b>	69 000	30. 03. 2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	439	<b>100</b>	43 900	30. 06. 2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	439	<b>400</b>	175 600	30. 11. 2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	133	<b>1 500</b>	199 500	31. 10. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	177	<b>640</b>	113 280	31. 10. 2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	<b>0</b>	0	0
1.8.	Upřesnění grafického přidělovího plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	<b>0</b>	0	0
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	440	<b>200</b>	88 000	20. 02. 2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH</b>						<b>689 280</b>

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	440	<b>800</b>	352 000	10. 12. 2014
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	440	<b>320</b>	140 800	30. 06. 2015
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	<b>12 000</b>	36 000	31. 08. 2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH</b>						<b>528 800</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ					
	Stabilizace hranic pozemků	ha	261	<b>700</b>	182 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	440	<b>220</b>	96 800	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>279 500</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					689 280 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					528 800 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					279 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>1 497 580 Kč</b>	
DPH 20% (etapa 1.1. - 1.3.)					57 700 Kč	
DPH 21% (etapa 1.4. - 1.9.; ucelená část 2 a 3)					253 907 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>1 809 187 Kč</b>	

V Klatovech dne: 03. 03. 2015

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

\_\_\_\_\_  
**Ing. Miroslava Závorská**  
jednatelka