

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. 654-2011-130725

uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. Státní pozemkový úřad ČR, Pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Zastoupený Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Zastoupena Ing. Miroslavou Závorskou

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miroslava Závorská, xxxxxx

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Dodatek č. 4 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 654-2011-130725 ze dne 30. 8. 2011 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Němčice u Klatov (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

II. Předmět dodatku

1. Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“, dle původní smlouvy termín plnění ve fakturačním celku 2. Návrhové práce, etapy 2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí*. Tato etapa zahrnuje optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75% výměry pozemků řešených podle § 2 zákona 139/2002 Sb, zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona 139/2002 Sb., s § 17 vyhl. č. 13/2014 Sb. a podle přílohy č.3 „vzor – soupis nových pozemků“. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č.1 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.
Termín plnění této části dílčího fakturačního celku 2.2. se oproti původnímu termínu plnění 30.6.2015 upravuje na 31. 8. 2015.

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhlášce č. 13/2014 Sb., a to v počtu třech vyhotoveních v papírové formě a 3x digitálně. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby

s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KoPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek podaných v době vystavení návrhu.

Termín plnění této části dílčího fakturačního celku 2.2. se oproti původnímu termínu plnění 31.8.2015 upravuje na 31. 10. 2015.

Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654-2011-130725 s vyznačením změn termínů odevzdání jednotlivých částí dílčího fakturačního celku 2.2.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu

V Klatovech dne: 12. 06. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Miroslava Závorská
jednatelka

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 654-2011-130725

| | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|---|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 460 | 150 | 69 000 | 30. 03. 2012 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 439 | 100 | 43 900 | 30. 06. 2012 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | | | | | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 439 | 400 | 175 600 | 30. 11. 2012 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | | | | | |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | | | | | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 133 | 1 500 | 199 500 | 31. 10. 2013 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | | | | | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 177 | 640 | 113 280 | 31. 10. 2013 |
| | - vytyčení pozemků | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.7. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Upřesnění grafického přidělovího plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 440 | 200 | 88 000 | 20. 02. 2014 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH | | | | | | 689 280 |

| | | | | | |
|---|--|----|-----|---------------|--|
| 2. | Návrhové práce | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | | | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | | | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 440 | 800 | 352 000 |
| | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | | | | 10. 12. 2014 |
| | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | | | | |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 440 | 320 | 140 800 |
| | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 | 12 000 | 36 000 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH | | | | | 528 800 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | | | | |
| | Stabilizace hranic pozemků | ha | 261 | 700 | 182 700 |
| | | | | | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 440 | 220 | 96 800 |
| | | | | | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | 279 500 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH | | | | | 689 280 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH | | | | | 528 800 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | 279 500 Kč |
| Celková cena bez DPH | | | | | 1 497 580 Kč |
| DPH 20% (etapa 1.1. - 1.3.) | | | | | 57 700 Kč |
| DPH 21% (etapa 1.4. - 1.9.; ucelená část 2 a 3) | | | | | 253 907 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | | | | | 1 809 187 Kč |

V Klatovech dne: 12. 06. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Miroslava Závorská
jednatelka

SPU 303817/2015