

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
<b>V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:</b>	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. arch. Jana Němcová, odborný rada, Pobočka Zlín
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Telefon:</b>	+420 725 918 061
<b>E-mail :</b>	j.nemcova1@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGERIS s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	RNDr. Josef Glos
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mira Koukalová
<b>Telefon:</b>	+420 545 558 810
<b>E-mail :</b>	ageris@ageris.cz
<b>ID DS:</b>	zr6jqnz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	382293143/0300
<b>IČO:</b>	255 76 992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35 034
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Mira Koukalová

(dále jen „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 10. 1. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Vlčková (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel navrhnul přípisem ze dne 22. 8. 2017 změnu termínu provedení přípravných prací v dílčím fakturačním celku 3.1.2. *Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ* ze dne 15. 9. 2017 na den 30. 11. 2017 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro zaměřování skutečného stavu.
3. V průběhu prací na dílším fakturačním celku 3.1.1. *Revize stávajícího bodového pole a 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole* vznikla opodstatněná potřeba snížení počtu měrných jednotek v rámci uzavřené smlouvy dle skutečného rozsahu.
4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání a počtu měrných jednotek shora uvedených dílčích ucelených částí díla. Uvedené úpravy termínu a počtu měrných jednotek těchto dílčích ucelených částí díla nemá vliv na další termíny a počty měrných jednotek uvedených ve smlouvě.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole  
**0 MJ x 1 200 Kč = 0 Kč**

3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole  
**15 MJ x 1 800 Kč = 27 000 Kč**

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  
**termín ukončení 30. 11. 2017.**

### II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 475 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	845 650,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	130 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	360 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 811 150,- Kč
DPH 21%	590 342,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 401 492,- Kč

- 6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 1. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 5. 9. 2017

Ve Zlíně dne 5. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Zarářská 88  
760 41 Zlín



ČR – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka



AGERIS s.r.o.  
Jeřábkova 5, 602 00 Brno  
IČ: 2557692  
DIČ: CZ25576992



AGERIS s.r.o.  
RNDr. Josef Glos  
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností





Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	1 200	0	15.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 800	27 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	217	1 000	217 000	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	370	2 800	1 036 000	15.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	217	300	65 100	15.4.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	217	600	130 200	15.4.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 475 300</b>	15.4.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	217	950	206 150	15.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	1 000	50 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	310	1 000	310 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 250	37 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	217	1 000	217 000	15.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	12 500	25 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>845 650</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	217	600	130 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>130 200</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	600	600	360 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>360 000</b>	



Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 475 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	845 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	130 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	360 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 811 150 Kč</b>
DPH 21% v Kč	590 342 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 401 492 Kč</b>

Ve Zlíně dne 5. 9. 2017

Ve Zlíně dne 5. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Zarání 88  
760 41 Zlín

 **AGERIS s.r.o.**  
Jefábkova 5, 602 00 Brno  
IČ: 2557692  
DIČ: CZ25576992

.....  
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
AGERIS s.r.o.

RNDr. Josef Glos  
jednatel

--

