

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 230-2015-508101 ze dne 07.05.2015

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Tel.: +420 727956872

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň

zastoupený: jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 25227751

DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen smlouva).

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves – okres Chomutov.

- 1.1. Úprava termínu dokončení fakturačního celku 3.1.6. Rekonstrukce přídělů z termínu 31. 10. 2017 na termín **30. 6. 2018**.
- 1.2. Úprava termínu dokončení fakturačního celku 3.1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z termínu 31. 1. 2018 na termín **30. 9. 2018**.
- 1.3. Úprava termínu dokončení fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a s ním souvisejících celků
 - 3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.
- Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření.
 - 3.2.1.2. – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty.
 - 3.2.1.3. – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami
 - 3.2.1.4. – Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z termínu 31. 1. 2019 na termín **30. 9. 2019**.
- 1.4. Úprava termínu dokončení fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 1. 2020 na termín **31. 8. 2020**.

Změny se provádějí v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 se nemění.

Čl. II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Změna termínů je vyvolána na základě závěru z kontrolního dne z 13. 9. 2017, kdy bylo konstatováno, že množství a rozsah potřebných neměřických záznamů nutných k zápisu chybějících parcel do KN, které přešly z okresu Chomutov při změně okresních hranic, nebylo možné při zadání veřejné zakázky definovat a zároveň bude možné dořešit duplicitní zápisy, které vyplývají z rozpracované rekonstrukce přídělůvého řízení.
- 2.2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 230-2015-508101 ze dne 7. 5. 2015, pro zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves – okres Chomutov.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.