

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 5

č. objednatele: 1098-2014-508101 a č. zhotovitele: 75/2014
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele
KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

V technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Tel./Fax.: +420 725 032 215

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.

Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2

Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

Tel./Fax: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: 8k7p399

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 24662976

DIČ: CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C,
vločka 164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5

Předmět a účel smlouvy

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Štrbice (dále jen „KoPÚ“)

Čl. I. Předmět a účel dodatku

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 12. 9. 2017 došlo v příloze ke SoD k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 2.4. a 2.5.
2. Ve zpracování díla není nyní možné pokračovat z důvodu koordinace dokončovací práce na uspořádání pozemků v návrhu KoPÚ s novým územním plánem, který by měl být dokončen koncem roku 2017.
3. Z výše uvedeného důvodu se v příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Štrbice mění termíny u dílčích fakturačních celků následovně:

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 29. 9. 2017 na 30. 12. 2017

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ z 31. 10. 2017 na 30. 3. 2018

4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017. V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha dodatku č. 5 ke SoD – KoPÚ v k.ú. Štrbice
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají v platnosti
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha: Příloha ke SoD