

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 494-2015-520203

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 013 12 774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel: **Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická
kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz**

Reprezentant sdružení: GK Plavec–Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 26042452
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Drahoňov se u níže uvedených dílčích fakturačních celků mění takto (nově stanovený počet měrných jednotek a jim odpovídající nové celkové ceny bez DPH jsou zvýrazněny):

Hlavní celek/dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.1.	Přípravné práce					
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	111	1 000	111 000	30. 9. 2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků	ha	249	180	44 820	28. 2. 2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	249	380	94 620	30. 6. 2018
3.3.	Mapové dílo	ha	249	400	99 600	do 3 měsíců po nabytí PM 1.R

Odůvodnění: Změny počtu měrných jednotek výše uvedených dílčích fakturačních celků byly vynuceny objektivní situací, vzniklou při zaměření polohopisu a při dalších navazujících pracích (zejména obvodu řešeného území) zhotovitelem KoPÚ. Během těchto činností bylo zjištěno, že obvody upravovaného území mezi k.ú. Drahoňov a některými sousedními katastrálními územími mají v terénu jiný průběh, než byl původní předpoklad objednatele KoPÚ, založený na platných datech katastru nemovitostí. Ve všech výše uvedených případech se jedná o snížení počtu měrných jednotek oproti smlouvě o dílo, tedy o méněpráce.

Zmíněné skutečnosti měly za následek úpravy dotčených dílčích fakturačních celků, a to jak u šetření obvodu upravovaného území, tak i z hlediska skutečné výměry řešeného území, vypočtené ze souřadnic lomových bodů hranic, oproti předpokladu zhotovitele, tak jak byl stanoven v příloze č. 1 Smlouvy o dílo. Proto se mění i následně zpracovávané dílčí celky 3.1.5., 3.2.5. a 3.3.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 494-2015-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele; každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem; dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne

V Písku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jan Plavec - jednatel
GK Plavec-Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.