

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Polní cesta Ke Mlýnu v k.ú. Valtice – část 2“ (PRV)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Ševčík

sídlo:

Hroznová 227/18, 603 00 Brno

tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

sídlo pobočky:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

zastoupený:

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Bc. Vladimírem Lesovským

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec – výrobně technický ředitel

oba na základě plné moci

sídlo:

Jahodová 60, 620 00 Brno

tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

ID DS:

amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Českých Budějovicích**, oddíl C,
vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

V souladu s čl. V. odst. 4. a s čl. XVIII. odst. 3 smlouvy se smluvní strany z důvodu změny „Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“ a nutnosti zpracování geometrického plánu pro změnu druhu pozemku u části pozemku KN p. č. 3356 v k.ú. Valtice dohodly na změně článku **V. Doba plnění**, odst. 6. smlouvy o dílo následovně:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
 - b. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději **16. 10. 2017**

Termíny dle bodů c., d. a e. tohoto odstavce smlouvy se nemění.

Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel, a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne 15.9.2017

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JMK
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín
Swietelsky stavební s.r.o.
(na základě plné moci)

.....
Ing. Jiří Štukavec
výrobně technický ředitel
Swietelsky stavební s.r.o.
(na základě plné moci)