

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 497-2015-520203,

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.:

xxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.

Společnost:

TRAVAL, s.r.o.

sídlo:

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vendula Valentová

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Novotný

Tel.:

xxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxx

ID DS:

6v9764u

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxx

IČ:

260 85 518

DIČ:

CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:

GEFOS, a.s.

sídlo:

Kundratka 17, 180 82 Praha 8

zastoupený:

Ing. Robertem Šinknerem, MBA, místopředsedou
představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Robert Šinkner, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Macho

Tel.:

xxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxx

ID DS:

qcdd8qm

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxx

IČ:

256 84 213

DIČ:

CZ25684213

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 5477

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Proseč-Obořiště „*Položkový výkaz činností*“ se mění v části 3.1. „Přípravné práce“ tak, jak je níže uvedeno (změny jsou tučně vyznačeny):

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení dle SoD	Termín ukončení dle Dodatku
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	500	8 000	30.10.2015	30.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000		
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	333	450	149 850	29.4.2016	1.8.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu - celá výměra k.ú.	ha	365	300	109 500	29.4.2016	29.4.2016
	Vodohospodářská studie - celá výměra k.ú.	ha	365	150	54 750	29.4.2016	29.4.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	112	800	89 600	31.8.2016	31.10.2016
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělů	ha	170	200	34 000	31.10.2016	30.12.2016
3.1.6.	Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	170	200	34 000	31.10.2016	30.12.2016
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně případného upřesnění, resp. rekonstrukce přídělů v rozsahu cca 17	ha	333	500	166 500	31.3.2017	31.3.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH v Kč					658 200		

Odůvodnění: posun termínů v přípravné části komplexních pozemkových úprav byl vynucen složitými poměry předmětného katastrálního území, a s tím spojenou vyšší náročností měřických prací, než bylo původně předpokládáno.

Posun termínů se nedotýká dílčího fakturačního celku 3.1.7. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně případného upřesnění, resp. rekonstrukce přídělů v rozsahu cca 170 ha“. Ten bude odevzdán v původním smluvním termínu, tj. do 31. března 2017.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. objednatele 497-2015-520203 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

Článek třetí:

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Č. Budějovicích dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Vendula Valentová
jednatelka TRAVAL s.r.o.
zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS s.r.o.