

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Pobočka Třebíč
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	vedoucím pobočky, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša - Vedoucí Pobočky Třebíč
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Žák Jan
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Telefon:	727 957 294
E-mail :	j.zak@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r. o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	jednatel Ing. Alešem Tůmou místopředsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatele
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS Brno, C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 12. 2016 je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy na katastrálním území Panenská. Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII, bodem 12.3. Smlouvy o dílo. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.2 smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných

jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u poskytnutých služeb vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dodatek č. 1 je uzavřen s odkazem na § 222 odst. 5) písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

2.

Smluvní strany se dohodly, že u ucelené části Přípravné práce dojde k nárůstu měrných jednotek u fakturačního celku 3. 1.3.

- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 b. (1MJ = 100 bm)

+ 45 MJ/ 3 000,-- 135 000,-- Kč

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

+ 3 MJ/ 5 600,-- 16 800,-- Kč

Vícepráce budou v celkové částce: 151 800,-- bez DPH.

3.

Důvodem zvýšení měrných jednotek je nezahrnutí navýšených měrných jednotek do zadávací dokumentace, resp. nezapočítání délky vnitřního obvodu do ZD. U zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona je navýšení měrných jednotek vyvoláno požadavkem katastrálního úřadu na přešetření hranic pozemků, převážně stavebních, u dvou lokalit.

4.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a nové fakturační částky a MJ jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 nahrazuje původní přílohu, která byla součástí SOD.

5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne 21. 9. 2017

Za objednatele: _____ Za zhotovitele: _____

Ing. František Jaša Ing.

Aleš Tůma, jednatel

Vedoucí Pobočky Třebíč

Ing. Libor Sedláček, jednatel