

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 7

č. objednatele: 1099-2014-508101 a č. zhotovitele: 74/2014
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele
KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer
V technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel./Fax.: +420 725 032 215
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.
Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

Tel./Fax: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: 8k7p399
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 24662976
DIČ: CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C,
vločka 164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 smlouvy o
dílo ze dne 4. 11. 2014 č. objednatele: 1099-2014-508101 (dále jen „dodatek“)**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žichlice u Modlan a v části katastrálního
území Lochočice (dále jen „KoPÚ“)

Čl. I. Předmět a účel dodatku

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 8. 9. 2017 dochází ke změně dílčího fakturačního celku:
 - 1.4. – Geometrické a polohové určení změny obvodu KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánu a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.
 - 1.6. – Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou.

2. V průběhu zpracování KoPÚ vznikla potřeba přesunu pozemků p.p.č. 74/5 a p.p.č. 68/4 mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona. Na těchto pozemcích vážne „Poznámka spornosti“ a vlastníci nepřijali žádné navržené možné řešení sporu. Součástí zjišťování průběhu hranic pozemků bude i obvod bloku pozemků v zastavitelném území obce pro plánovanou výstavbu rodinných domů, které budou vyloučeny z obvodu KoPÚ. U fakturačního celku:
 - 1.4. – Geometrické a polohové určení změny obvodu KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánu a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb., dochází k navýšení o 5 měrných jednotek. V příloze k SoD dochází k doplnění u fakturačního celku 1.4. o položku (řádek) s textem „Geometrické a polohové určení změny obvodu KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánu a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. a doplnění počtu měrných jednotek a dohodnuté ceny
 - 1.6. – Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou, dochází k navýšení o 7 měrných jednotek. V příloze k SoD dochází k doplnění u fakturačního celku 1.6. o položku (řádek) s textem „Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou“ a doplnění počtu měrných jednotek a dohodnuté ceny.

3. Na základě dodatečné změny obvodu KoPÚ v k.ú. Žichlice u Modlan a části k.ú. Lochočice dojde ke snížení měrných jednotek u:
 - 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 257 MJ (ha) na 255 MJ
 - 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vypracování příloh pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv z 257 MJ (ha) na 255 MJ

4. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 7.1. smlouvy upravuje následovně:

Čl. VII.

Cena za provedení díla

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	418 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	185 150 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	145 500 Kč
Celková cena bez DPH	749 200 Kč
DPH 21%	157 332 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	906 532 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze

v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

5. Zároveň došlo ke změně termínů ukončení u dílčích částí díla:

2.4. - *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 30. 11. 2017 na 29. 3. 2018*

2.5. - *Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ z 29. 3. 2018 na 31. 5. 2018*

6. Z výše uvedeného důvodu mění Příloha k dodatku č. 7 ke SoD č. objednatele: 1099-2014-508101 a č. zhotovitele: 74/2014 a to počtem měrných jednotek výše uvedených fakturačních celků, následnou úpravou ceny a změnou termínů ukončení výše uvedených dílčích částí díla.

ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je Příloha k dodatku č. 7 ke SoD – KoPÚ v k.ú. Žichlice u Modlan a části k.ú. Lochočice
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zůstávají v platnosti
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Praze dne:

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti