

DODATEK č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 848-2014-523101

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Starovičky“

I. Smluvní strany

Objednatel

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
Hroznová 277/17
603 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Ševčík, ředitel

tel:

XXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXX

vedoucí pobočky Břeclav

tel:

XXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH)

ID DS:

z49per3

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

sídlo:

Hálkova 12
301 00 Plzeň

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Vondráček, jednatel

tel:

XXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXX

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

ID DS:

s857G2s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442

II.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění fakturačního celku **2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků**. Důvodem posunu termínu je složité projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky v KoPÚ, které si vyžaduje delší časové období. Doposud nebyly

vyřešeny všechny duplicitní zápisy vlastnictví v katastru nemovitostí a u těchto pozemků nelze pokračovat v projednávání návrhu nového uspořádání pozemků.

Předchozí nucený posun termínů u etapy plánu společných zařízení zkrátí časový prostor pro vypracování a projednání návrhu. Smluvní strany se dohodly na změně termínu následovně:

Oddíl 2. Návrhové práce:

FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení 30.06.2018
(*dosavadní termín 31.10.2017*)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

- *Nedílnou součástí dodatku č. 6 je příloha č. 1 k dodatku č. 6 - Výkaz činností - KoPÚ Starovičky*

21.9.2017

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílní fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	685	100	68 500	30.7.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5	800	4 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	1 500	7 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	619	700	433 300	30.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	66	800	52 800	30.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	2 000	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.3.2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	30	900	27 000	
	- stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem	ks	84	60	5 040	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	800	0	31.3.2016
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	58	900	52 200	
1.5.	- stabilizace plastovou značkou	ks	168	60	10 080	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	470	800	376 000	31.3.2016
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	ks	304	60	18 240	
1.6.	Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP	ks	1	38 000	38 000	30.6.2016
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	685	200	137 000	30.6.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						1 229 660

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	685	320	219 200	30.4.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	500	17 500	30.4.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	25	700	17 500	30.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	5	3 000	15 000	30.4.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	3,5	4 000	14 000	30.4.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	685	650	445 250	30.06.2018
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						744 450
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	400	350	140 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1050	60	63 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	685	380	260 300	do 4 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						463 300

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 229 660 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	744 450 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	463 300 Kč
Celková cena bez DPH	2 437 410 Kč
DPH	511 856 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 949 266 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

21.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JMK

Ing. Karel Vondráček
jednatel

