

**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - Dodatek č. 2
(dále jen „dodatek“)**

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

Tel:

E-mail:

Zástupce ve věcech koordinace stavby:

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ján Mucha

zastoupený: Jánem Muchou

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 40115798

DIČ: CZ520507398

Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Pardubic.

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2017 č. 936-2017-514101.**

Název díla: **Rekonstrukce sociálního zázemí, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ
ČR, KPÚ pro Královéhradecký kraj.**

V průběhu vlastní realizace díla se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách prováděných prací:

Čl. I

Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

Změna díla se týká části architektonicko-stavebního řešení, kde se v původním soupisu prací uvádí zdění svislých příček jednoduchých z cihel děrovaných spojených na pero a drážku (porotherm) broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm. Dále omítka vápenocementová jednovrstvá tloušťky do 10 mm a s tímto spojené úpravy povrchů, přesun hmot a dokončovací práce.

Výše uvedené cihelné zdivo se nahrazuje přesnými pórobetonovými tvárnici (YTONG), spoje na tenké maltové lože tl. 100 mm. Vyrovnání podkladu se provede tmelem, potaženo bude sklovláknitým pletivem a poté vápenným štukem tl. Do 3 mm.

Veškeré změny jsou uvedeny podrobně ve změnovém listu č. 1 a v rekapitulaci rozpočtu a soupisu prací.

Tyto změny mají dopad do standardu a to zvýšením praktičnosti na přechodech povrchů stěn.

Čl. II

Cena díla

Shora uvedené změny mají dopad na celkovou cenu díla.

Rozdíl ceny činí -14.264,51 Kč bez DPH

Z toho: méněpráce činí 84 614,08 Kč bez DPH

vícepráce činí 70 349,42 Kč bez DPH

Článek III. Smlouvy se mění následovně:

Původní cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

1 563 550 Kč.

DPH 21 % činí

328 346 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

1 891 896 Kč.

Nová cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

1 549 285 Kč.

DPH 21 % činí

325 350 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

1 874 635 Kč.

Čl. III

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení smlouvy neuvedená v dodatku zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015, o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Změnový list č. 1, Krycí list rozpočtu a rozpočet

V Hradci Králové dne 26.9.2017

V Hradci Králové dne 26.9.2017

.....

objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....

zhotovitel

Ján Mucha