

Dodatek č. 5

Smlouva o dílo č. objednatele : 384-2014-514101
KoPÚ Úbislavice, KoPÚ Česká Proseč, KoPÚ Stav a KoPÚ Zboží u Nové Paky

uzavřená dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

Tel., e-mail: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel., e-mail: xxx

Tel., e-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: Plachého 1558/40
301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová - jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ / DIČ : 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíle C, vložka 24674.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Ve smyslu článku III.smlouvy

Vymezený fakturační celek číslo 1.6. (Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně ocenění porostů u pozemků) bude vyhotoven a odevzdán místo data 19.1.2016 uvedeného ve smlouvě, do 19.3.2016.

Důvodem posunu termínu o dva měsíce je skutečnost, že katastrální pracoviště dosud nemá zapsané všechny geometrické plány na určení obvodu jednotlivých KoPÚ do katastru nemovitostí, v současné době se zapisují GP na obvod posledního k.ú. Zboží u Nové Paky.

Datum vypracování a odevzdání následného fakturačního celku (dokumentace nároků), navazujícího na určení obvodu upravovaného území, se z výše uvedeného důvodu a s ohledem na velký objem zpracovávaných dat po dohodě se zpracovatelem posouvá na 19.3.2016.

Dále ve smlouvě uvedený termín odevzdání fakturačních celků 2.1. a 2.2. je v rozporu s informací SPÚ – OMŘPÚ číslo 1/2015 – bod 26 a rovněž s informací SPÚ – OMŘPÚ číslo 2/2014 – bod 3, kde je výslovně uvedeno: Ve vztahu ke smlouvě o dílo část „Vypracování plánu společných zařízení“ nesmí termínově ani fakturačně předcházet „Dokumentaci k soupisu nároků vlastníků pozemků“. Rovněž předložení definitivního návrhu plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy a zastupitelstvu obce ke schválení je, vzhledem k obsahu platných právních norem, možné až po vyložení soupisu nároků.

Vzhledem k těmto skutečnostem a po dohodě se zpracovatelem bude fakturační celek č. 2.1. (Výškopisné zaměření zájmového území) a fakturační celek č.2.2. (Vypracování plánu společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací) místo termínu odevzdání dle smlouvy 19.11.2015, odevzdán v termínu 19.4.2016.

Posunutí termínu fakturačních celků 2.1. a 2.2. neovlivní dokončení ucelené části „Návrhové práce“ ve stanoveném termínu 19.5.2017.

Tímto dodatkem jsou rovněž upraveny výměry řešeného území, neboť je již známa skutečná řešená výměra všech čtyř katastrálních území – výměra katastrálního území Úbislavice bude z 390 ha upřesněna na 381 ha, výměra katastrálního území Česká Proseč bude ze 135 ha upřesněna na 130 ha, výměra katastrálního území Stav bude ze 195 ha upřesněna na 184 ha a výměra katastrálního území Zboží u Nové Paky bude ze 415 ha upřesněna na 404 ha.

Na základě sdělených údajů budou upraveny odpovídající fakturační celky a to 1.6. (dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku), 2.2. (vypracování plánu společných zařízení vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.3. (vypracování návrhu nového uspořádání pozemků) a 3.2. (zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vypracování příloh pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona).

Fakturační celky budou upraveny pro KoPÚ Úbislavice, KoPÚ Česká Proseč, KoPÚ Stav i KoPÚ Zboží u Nové Paky.

Článek VII smlouvy se mění na základě výše uvedených skutečností a níže upravených příloh následovně:

k.ú. Úbislavice (viz.příloha č. 1a) :

Celková cena bez DPH	951 100,- Kč
DPH	199 731,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 150 831,- Kč

k.ú. Česká Proseč (viz.příloha č. 1b) :

Celková cena bez DPH	372 450,- Kč
DPH	78 215,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	450 665,- Kč

k.ú. Stav (viz.příloha č. 1c) :

Celková cena bez DPH	541 750,- Kč
DPH	113 768,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	655 518,- Kč

k.ú. Zboží u Nové Paky (viz.příloha č. 1d) :

Celková cena bez DPH	1 058 350,- Kč
DPH	222 254,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 280 604,- Kč

Celková cena (součet všech k.ú.) :

Celková cena bez DPH	2 923 650,- Kč
DPH	613 968,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 537 618,- Kč

Přílohy č.1a, 1b, 1c a 1d ke SoD č.obj. 384-2014-514101, č.zhotovitele 3/2014 se mění následovně :

Příloha č. 1a – KoPÚ v k.ú. Úbislavice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<u>1.Přípravné práce</u>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	390	130	50 700	19.5.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího ZBP	bod	2	2000	4 000	19.2.2015
	Doplnění stávajícího bod. pole včetně stabilizace	bod	20	600	12 000	19.2.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	390	550	214 500	19.2.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu – vyšetření obvodu vč.ZPMZ, GP	100bm	170	850	144 500	19.5.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených vč.stabilizace	100bm	5	850	4 250	19.5.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	381	220	83 820	19.3.2016
<u>2.Návrhové práce</u>						
2.1.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	120	200	24 000	19.4.2016
2.2.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů)	ha	381	320	121 920	19.4.2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání poz.	ha	381	300	114 300	19.3.2017
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	19.5.2017
<u>3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</u>						
3.1.	Vytyčení hranic dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace	100 bm	40	500	20 000	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a příloh	ha	381	310	118 110	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Rekapitulace						
1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH					513 770,- Kč	
2. Návrhové práce lekem (2.1. – 2.4.) bez DPH					299 220,- Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					138 110,- Kč	
Celková cena bez DPH					951 100,- Kč	
DPH					199 731,- Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 150 831,- Kč	

Příloha č. 1b - KoPÚ v k.ú. Česká Proseč :

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<u>1.Přípravné práce</u>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	135	130	17 550	19.5.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího ZBP	bod	3	2000	6 000	19.2.2015
	Doplnění stávajícího bod. pole včetně stabilizace	bod	9	600	5 400	19.2.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	135	550	74 250	19.2.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu – vyšetření obvodu vč.ZPMZ, GP	100bm	60	850	51 000	19.5.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených vč.stabilizace	100bm	15	850	12 750	19.5.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	130	220	28 600	19.3.2016
<u>2.Návrhové práce</u>						
2.1.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	60	200	12 000	19.4.2016
2.2.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů)	ha	130	320	41 600	19.4.2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání poz.	ha	130	300	39 000	19.3.2017
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	19.5.2017
<u>3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</u>						
3.1.	Vytyčení hranic dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace	100 bm	10	500	5 000	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a příloh	ha	130	310	40 300	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Rekapitulace						
1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH					195 550,- Kč	
2. Návrhové práce lekem (2.1. – 2.4.) bez DPH					131 600,- Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					45 300,- Kč	
Celková cena bez DPH					372 450,- Kč	
DPH					78 215,- Kč	
Celková cena díla včetně DPH					450 665,- Kč	

Příloha č. 1c - KoPÚ v k.ú. Stav :

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<u>1.Přípravné práce</u>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	195	130	25 350	19.5.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího ZBP	bod	5	2000	10 000	19.2.2015
	Doplnění stávajícího bod. pole včetně stabilizace	bod	23	600	13 800	19.2.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	195	550	107 250	19.2.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu – vyšetření obvodu vč.ZPMZ, GP	100bm	80	850	68 000	19.5.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených vč.stabilizace	100bm	55	850	46 750	19.5.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	184	220	40 480	19.3.2016
<u>2.Návrhové práce</u>						
2.1.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	50	200	10 000	19.4.2016
2.2.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů)	ha	184	320	58 880	19.4.2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání poz.	ha	184	300	55 200	19.3.2017
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	19.5.2017
<u>3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</u>						
3.1.	Vytyčení hranic dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace	100 bm	20	500	10 000	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a příloh	ha	184	310	57 040	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Rekapitulace						
1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH					311 630,- Kč	
2. Návrhové práce lekem (2.1. – 2.4.) bez DPH					163 080,- Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					67 040,- Kč	
Celková cena bez DPH					541 750,- Kč	
DPH					113 768,- Kč	
Celková cena díla včetně DPH					655 518,- Kč	

Příloha č. 1d - KoPÚ v k.ú. Zboží u Nové Paky:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<u>1.Přípravné práce</u>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	415	130	53 950	19.5.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího ZBP	bod	8	2000	16 000	19.2.2015
	Doplnění stávajícího bod. pole včetně stabilizace	bod	28	600	16 800	19.2.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	415	550	228 250	19.2.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu – vyšetření obvodu vč.ZPMZ, GP	100bm	205	850	174 250	19.5.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených vč.stabilizace	100bm	30	850	25 500	19.5.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	404	220	88 880	19.3.2016
<u>2.Návrhové práce</u>						
2.1.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	100	200	20 000	19.4.2016
2.2.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů)	ha	404	320	129 280	19.4.2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání poz.	ha	404	300	121 200	19.3.2017
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	19.5.2017
<u>3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</u>						
3.1.	Vytyčení hranic dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace	100 bm	40	500	20 000	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a příloh	ha	404	310	125 240	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Rekapitulace						
1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH					603 630,- Kč	
2. Návrhové práce lekem (2.1. – 2.4.) bez DPH					309 480,- Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					145 240,- Kč	
Celková cena bez DPH					1 058 350,- Kč	
DPH					222 254,- Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 280 604,- Kč	

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Hradci Králové dne 04.11.2015

V Plzni dne 03.11.2015

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Helena Krausová
jednatel firmy POZEMKOVÉ ÚPRAVY
K+V s.r.o.