

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1127 – 2014 – 520203 (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 10. listopadu 2014 na vypracování návrhu

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Babín“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

jednající: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

tel.: xxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra-PROJEKCE, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání: Lesná 4, 395 01 Pacov/ U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

jednající: Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ: 438 20 654

DIČ: CZ6705260859

Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením č. VII. odst. 2 smlouvy tento Dodatek č. 1:

Čl. 1.: Příloha č. 1 smlouvy se mění u níže uvedených dílčích fakturačních celků takto:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění Smlouva	bod	6	300	1 800	31.3.2015
	Skutečnost		5	300	1 500	
	Rozdíl		-1	300	-300	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace Smlouva	bod	4	1 000	4 000	
	Skutečnost		4	1000	4000	

U fakturačních celků **Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění** se mění počet MJ z původních 6 na **skutečný stav 5**. Tento rozdíl je rozdílem mezi předpokládanými a skutečně zpracovanými měrnými jednotkami. V důsledku toho se mění i cena.

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace se nemění počet MJ.

Objednatel tyto faktory akceptuje, zejména s ohledem na skutečnost, že změny si nevyžadají další dodatečné finanční prostředky ze strany státu, a že termín ukončení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babín není těmito změnami dotčen.

ČL. II.: Ostatní ustanovení smlouvy a její přílohy č. 1 zůstávají beze změny.

ČL. III.: Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku.

V Pelhřimově dne 13. 04. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
Ing. Luboš Rudišar - vedoucí

.....
Ing. Jindřich Jíra
zhotovitel
oprávněn smluvně jednat