

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1127-2014-520203

### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká  
1024/11a, 130 00 Praha 3  
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov  
jednající: Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Paclík, tel.: xxxxxxxxxxxx  
Fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3

**Zhotovitel:** Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání: Lesná 4, 395 01 Pacov/ U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov  
jednající: Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový  
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 438 20 654  
DIČ: CZ6705260859  
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

#### Článek první:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Babín – se u níže uvedených dílčích fakturačních celků mění takto (nově stanovené měrné jednotky a jim odpovídající celkové ceny bez DPH jsou zvýrazněny):

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ	ha	<b>243</b>	<b>100</b>	<b>24 300</b>	31.08.2016
<b>2. Návrhové práce</b>					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací a souhlasu RDK )	ha	<b>243</b>	<b>200</b>	<b>48 600</b>	31.03.2017
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	<b>243</b>	<b>480</b>	<b>116 640</b>	31.10.2017
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					<b>**Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele</b>
3.2. Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokum. KoPÚ	ha	<b>243</b>	<b>100</b>	<b>24 300</b>	<b>**4</b>

**Odůvodnění:** Změny počtu měrných jednotek výše uvedených dílčích fakturačních celků vznikly objektivní situací při zaměření polohopisu a dalších návazných prací (zejména obvodu upravovaného území) zhotovitelem KoPÚ. Během nich bylo zjištěno, že obvody upravovaného území mezi k.ú. Babín a některými sousedními katastrálními územími mají v terénu jiný průběh, než byl původní předpoklad objednatel KoPÚ, založený na datech katastru nemovitostí. To se odrazilo i na mírném snížení výměry řešeného území. Ve všech případech se jedná o snížení počtu měrných jednotek oproti smlouvě o dílo, tedy o méněpráce.

Tyto skutečnosti měly za následek změny dotčených fakturačních celků, a to z hlediska skutečné výměry řešeného území, vypočtené ze souřadnic lomových bodů hranic, oproti původnímu předpokladu zhotovitele, tak jak byl stanoven ve Smlouvě o dílo.

### **Článek druhý:**

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. objednatel 1128-2014-520203 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nemění

### **Článek třetí:**

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pelhřimově dne 4. května 2016.

**Z a o b j e d n a t e l e:**

.....  
**Ing. Luboš Rudišar**  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Státní pozemkový úřad

**Z a z h o t o v i t e l e**

.....  
**Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**  
reprezentant sdružení dodavatelů