

Dodatek č. 7

Smlouva o dílo č. objednatele : 384-2014-514101
KoPÚ Úbislavice, KoPÚ Česká Proseč, KoPÚ Stav a KoPÚ Zboží u Nové Paky

uzavřená dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

Tel., e-mail: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel., e-mail: xxx

Tel., e-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: Plachého 1558/40
301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ / DIČ : 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíle C, vložka 24674.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Ve smyslu článku III.smlouvy

Vyhotovení a odevzdání fakturačního celku č.2.3. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků) se posouvá na termín **19.7.2017**, místo data 19.3.2017, uvedeného ve smlouvě o dílo a v návaznosti na to se vyhotovení a odevzdání fakturačního celku č.2.4. (Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ) posouvá na termín **19.9.2017**, místo data 19.5.2017, uvedeného ve smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu o čtyři měsíce z následujících důvodů :

- Složitě jednání s problematickými vlastníky, zejména ve věci zpřístupnění některých lokalit v k.ú.Česká Proseč, Stav, Úbislavice a Zboží u Nové Paky
- V průběhu projednávání návrhu je nutné některé nezpřístupnitelné pozemky přesunout do neřešených, což je vzhledem k nutnosti nového ZPH časově náročné.
- Pro plánované směny lesních cest mezi obcí a Lesy ČR je nutné dodatečné doměření několika částí lesních celků.

Termíny odevzdání výše uvedených fakturačních celků budou upraveny pro KoPÚ Úbislavice, KoPÚ Česká Proseč, KoPÚ Stav i KoPÚ Zboží u Nové Paky.

Přílohy č.1a, 1b, 1c a 1d ke SoD č.obj. 384-2014-514101, č.zhotovitele 3/2014 se mění následovně :

Příloha č. 1a - KoPÚ v k.ú. Úbislavice:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.3. <u>2.Návrhové práce</u> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	381	300	114 300	19.7.2017
2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	19.9.2017

Příloha č. 1b - KoPÚ v k.ú. Česká Proseč :

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.3. <u>2.Návrhové práce</u> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	130	300	39 000	19.7.2017
2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	19.9.2017

Příloha č. 1c - KoPÚ v k.ú. Stav :

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.3. <u>2.Návrhové práce</u> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	184	300	55 200	19.7.2017
2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	19.9.2017

Příloha č. 1d - KoPÚ v k.ú. Zboží u Nové Paky:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.3. <u>2.Návrhové práce</u> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	404	300	121 200	19.7.2017
2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	19.9.2017

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Hradci Králové dne 08.03.2017

V Plzni dne 06.03.2017

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Helena Krausová
jednatel
firmy POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.