

Dodatek č. 8

Smlouva o dílo č. objednatele : 384-2014-514101
KoPÚ Úbislavice, KoPÚ Česká Proseč, KoPÚ Stav a KoPÚ Zboží u Nové Paky

uzavřená dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

Tel., e-mail: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel., e-mail: xxx
xxx

Tel., e-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: Plachého 1558/40
301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová - jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ / DIČ : 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíle C, vložka 24674.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Ve smyslu článku III.smlouvy

Vyhotovení a odevzdání fakturačního celku č.2.3. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků) se posouvá v katastrálním území Stav na termín **19.9.2017** a v katastrálním území Úbislavice na termín **19.11.2017**, místo data 19.7.2017, uvedeného v dodatku č.7 smlouvy o dílo a v návaznosti na to se vyhotovení a odevzdání fakturačního celku č.2.4. (Předložení

kompletní dokumentace návrhu KoPÚ) posouvá v katastrálním území Stav na termín **19.11.2017** a v katastrálním území Úbislavice na termín **19.1.2018**, místo data 19.9.2017, uvedeného v dodatku č.7 smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu o dva měsíce v katastrálním území Stav a čtyři měsíce v katastrálním území Úbislavice z následujících důvodů :

- Složitě jednání s problematickými vlastníky
- V průběhu projednávání návrhu bylo nutné z důvodu zpřístupnění pozemků v k.ú. Stav přistoupit k rozšíření obvodu KoPÚ a v obou k.ú. k přesunu dalších pozemků mezi neřešené
- V k.ú. Úbislavice bude s ohledem na nesouhlas většího vlastníka přistoupeno k aktualizaci PSZ a změně trasy LBK, kdy je nutné opětovné odsouhlasení PSZ v zastupitelstvu obce

Termíny odevzdání výše uvedených fakturačních celků budou upraveny pro KoPÚ Úbislavice a KoPÚ Stav.

Přílohy č. 1a a 1c ke smlouvě o dílo č.obj. 384-2014-514101, č.zhotovitele 3/2014 se mění následovně :

Příloha č. 1a - KoPÚ v k.ú. Úbislavice:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.3. <u>2.Návrhové práce</u> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	381	300	114 300	19.11.2017
2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	19.1.2018

Příloha č. 1c - KoPÚ v k.ú. Stav :

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.3. <u>2.Návrhové práce</u> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	184	300	55 200	19.9.2017
2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	19.11.2017

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 8 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
4. Smlouva – dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - dodatek č. 8 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 8 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.06.2017

V Plzni dne 26.06.2017

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Helena Krausová
jednatel firmy
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.